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 Załącznik nr  8    

UMOWA NR ………………………… 

zawarta w Boguszowie-Gorcach w dniu ………………….  roku pomiędzy:

Gminą Miasto Boguszów-Gorce, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce, 

REGON: 890718188, NIP: 886-25-72-804
w imieniu której działa:

Waldemara Kujawę  -  Burmistrza Miasta

zwanym dalej ,,Zamawiającym” 
a

…………………………………………………………….……………………………………..
…………………………………………………………….……………………………………..
adres: ……………………………………………………………………………….…………...
REGON: …………………………… , NIP: ……………………….
reprezentowanym przez:

    ………………………………..  -  …………………..………………………

zwanym dalej ,,Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1

Podstawa prawna zawarcia umowy
1. Postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzone w oparciu o art. 10 ust. 1 i art.
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015, poz.
2164 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
w postępowaniu o zamówienie publiczne nr ………………………………………

§ 2

Przedmiotu umowy

1. Przedmiotem umowy jest remont budynku mieszkalnego przy ul. Promyka 3-3a w Bogu-
szowie-Gorcach wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego z przeznacze-
niem na dwa lokale mieszkalne w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja
budynków komunalnych” zgodnie z decyzją o pozwolenie na budowę nr 335/2016 z
dnia 23.06.2016 r., dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, specyfikacją
istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje m.in.:
2.1. prace przygotowawcze,
2.2. roboty ziemne (w tym m.in. budowa chodnika z kostki betonowej, budowa opaski żwi-

rowej), budowa przyłącza kanalizacji deszczowej,
2.3. wykonanie remontu elewacji z częściowym dociepleniem budynku zgodnie z uwagami
       WUOZ delegatura w Wałbrzychu – pismo nr W/N.5183.665.2016.PD z dnia 
       04.03.2016 r.
2.4. wykonanie wydzielenia lokali mieszkalnych,
2.5. wykonanie remontu schodów wejściowych,
2.6. wykonanie uporządkowania podłączeń urządzeń grzewczych w całym budynku,
2.7. wykonanie przebudowy instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w całym budynku,
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2.8. wymianę drewnianych stolarki okiennej na nową PCV oraz montaż nowej stolarki w 
miejscach istniejących zamurowań uzgodnioną z WUOZ delegatura w Wałbrzychu - pi-
smo nr W/N.5183.665.2016.PD z dnia 04.03.2016 r.

2.9. pozostałe roboty ujęte w dokumentacji projektowej.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określają Specyfikacja Istotnych Warunków Zamó-
wienia  oraz  Projekt  Budowlany,  Projekt  Wykonawczy,  Przedmiar  Robót,  Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowane przez Zakład Gospo-
darki Mieszkaniowej sp. z o.o. z Boguszowa-Gorc.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane opisane w dokumen-
tach wymienionych w ust. 3, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

§ 3

Kolejność ważności dokumentów

1.W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót budowla-
nych  określonych  w  Umowie  oraz  zakresu  praw  i  obowiązków  Zamawiającego
i  Wykonawcy,  będzie obowiązywać następująca kolejność ważności  n/w dokumen-
tów:

1.1.  Umowa,
1.2.  Projekt Budowlany,
1.3.  Projekt Wykonawczy,
1.4.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
1.5.  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
1.6.  Przedmiar robót,
1.7.  Oferta Wykonawcy.

2. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w dokumentach wymienionych w ust. 1, inter-
pretacja ich treści pozostaje wyłącznie Zamawiającemu, a żadna rozbieżność w treści czy
pomyłka nie może być wykorzystana na niekorzyść Zamawiającego.

§ 4

Warunki i termin realizacji

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany do 30.11.2016 r. w tym:

1.1. roboty zewnętrzne do dnia 30.09.2016 r.

1.2. roboty wewnętrzne do dnia 30.11.2016 r. 

2. Przez termin wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień pisemnego zgłoszenia przez
Wykonawcę zakończenia robót i osiągnięcia gotowości do odbioru przedmiotu umowy.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy należy:

1.1. przekazanie Wykonawcy terenu budowy, dokumentacji technicznej oraz projektu orga-
nizacji ruchu w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy,

1.2. zapewnienie nadzoru inżynierskiego,

1.3. kontrola postępu i jakości prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,

1.4. przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz dokonanie zapłaty za
jego wykonanie.

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdu-
jące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
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§ 6

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

1.1. wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, Ofertą i do-
kumentacją projektową, STWiORB, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru  inżynierskiego,  obowiązującymi  przepisami  Prawa  budowlanego,  aktami
prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno–budowlany-
mi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej,

1.2. uzyskania niezbędnych do wykonania zamówienia, uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, de-
cyzji i postanowień, w ramach ceny ofertowej określonej w § 10 ust. 2 umowy,

1.3.  wykonania robót zgodnie z  zaleceniami właściwego miejscowo Konserwatora Zabyt-
ków,

1.4.  utrzymania terenu budowy w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystają-
cych z budynku, prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych ro-
bót,

1.5.  wprowadzenia  organizacji  ruchu na czas  prowadzenia  robót  na  elewacji  frontowej
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej
likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót,

1.6.  prowadzenie prac w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie oraz dojście lo-
katorów oraz osób trzecich do pomieszczeń zlokalizowanych na terenie budowy. Robo-
ty budowlane prowadzone będą od poniedziałku do soboty.

1.7.  uzgodnienie z najemcami lokali mieszkalnych, sposobu i terminu wykonania robót w
lokalach zasiedlonych przez lokatorów,

1.8. uzyskania uzgodnień z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie Zamawiające-
go, (jeśli zaistnieje taka potrzeba np. dla zaplecza budowy),

1.9.  przestrzegania przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywa-
jące na terenie budowy oraz wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich za-
bezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu,

1.10. umożliwienia przejazdu (zaopatrzenie, służby komunalne, służby ratownicze itp.), do-
jazdu i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie
prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonywać w uzgodnieniu
z właścicielami lub administratorami tych obiektów. 

1.11. odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy,
w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz
odpowiedzialności za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy, 

1.12. poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, któ-
re powstaną w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi peł-
ną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym ozna-
kowaniem terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamówienia,
a także szkody osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia robót.
Obowiązkiem Wykonawcy będzie stałe monitorowanie spraw związanych  z usuwa-
niem powstałych szkód oraz informowanie Zamawiającego, w odstępach czasowych
nie dłuższych niż 14 dni, o postępie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela,

1.13. przestrzegania norm w zakresie ochrony środowiska naturalnego,

1.14. koordynowania robót wykonywanych przez podwykonawców i dalszych podwykonaw-
ców, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poż., nadzoru BHP  i utrzymania ogólnego po-
rządku na terenie budowy,
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1.15. protokolarnego przekazania terenu budowy po zakończeniu robót w stanie uporząd-
kowanym oraz  demontażu  ewentualnych  obiektów  tymczasowych,  nie  później  niż
w dniu odbioru ostatecznego robót,

1.16.  ochrony punktów geodezyjnych oraz ich odtworzenie w przypadku ich zniszczenia,

1.17. zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powy-
konawczą wszystkich robót, zatwierdzoną przez właściwy ośrodek dokumentacji geo-
dezyjno-kartograficznej,

1.18. podania, po ostatnim bezusterkowym przeglądzie gwarancyjnym, aktualnego numeru
rachunku bankowego, na który Zamawiający zwróci część zabezpieczenia pozostawio-
ną na zabezpieczenie  roszczeń z tytułu  rękojmi  za wady,  w przypadku wniesienia
przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówki.

2. Wykonawca oświadcza, że zawarł obowiązujące umowy ubezpieczeniowe  od odpowie-
dzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmio-
tem  zamówienia,  w  zakresie  umożliwiającym  pokrycie  szkód,  jakie  mogą  powstać
w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego zamówienia. Wykonawca zo-
bowiązuje się do zachowania ciągłości ubezpieczenia  przez cały okres obowiązywania ni-
niejszej umowy i do okazywania na żądanie Zamawiającego aktualnych umów wraz z do-
wodami opłacenia składek.

3. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby tech-
niczne  oraz  personel  posiadający  zdolności,  doświadczenie,  wiedzę  oraz  wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zło-
żoną ofertą.

4. Wykonawca oświadcza, że dokonał inspekcji, wizji lokalnej terenu budowy i jego otocze-
nia i uznał je za wystarczające do złożenia oferty przetargowej co do:

4.1. ukształtowania i natury terenu, włączając w to warunki podpowierzchniowe,

4.2. warunków hydrologicznych i klimatycznych,

4.3. rozmiarów i charakteru robót tymczasowych i budowlano-instalacyjnych, a także ma-
teriałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót
budowlanych będących przedmiotem Umowy.

6. Podniesienie standardu urządzeń i obiektów właścicieli obcych, które wymagają przebu-
dowy w związku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy może nastąpić po
uprzednim zawarciu przez Zamawiającego umowy z właścicielem lub administratorem
obiektu lub urządzenia zapewniającej pokrycie kosztów podniesienia standardu.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę instalacji  i  urządzeń podziemnych,  
a także zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas
prowadzenia robót, a w przypadku ich uszkodzenia Wykonawca dokonana naprawy po-
krywając jej koszty.

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków
bezpieczeństwa w czasie wykonywania robót oraz wykonanie w trakcie prowadzonych ro-
bót właściwych zabezpieczeń wynikających z przepisów bhp i ppoż.

§ 7

Gospodarka odpadami

1. W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpa-
dami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wy-
twórca odpadów ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przed-
miotu umowy odpadów zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach i przepisami wyko-
nawczymi do ustawy oraz w razie potrzeby zgłosić informacje o wytwarzanych odpadach
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do właściwego organu oraz Zamawiającemu. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą
wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót, w tym odpadów niebez-
piecznych.

2. Wykonawca oraz Podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą trans-
portować odpady, powstałe w wyniku prowadzonych robót, zobowiązani są do spełnienia
postanowień ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w zakresie dot.
posiadania uprawnień do przewozu rzeczy.

§ 8

Warunki wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie materiałów niezbęd-
nych do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Zakupione i wbudowane materiały muszą spełniać wymogi, które określa art. 5 ustawy
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014, poz. 883 ze zm.), art. 10
ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2016, poz. 290) oraz wy-
mogi  zawarte  w dokumentacji  technicznej  i  specyfikacjach  technicznych,  odpowiadać
normom oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności.

3.  Materiały  użyte  do  realizacji  przedmiotu  umowy muszą być  dopuszczone  do  obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

4. Bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót będą prowa-
dzone na koszt Wykonawcy.

5. Jeżeli Zamawiający zarządzi przeprowadzenie dodatkowych badań jakości wbudowanych
materiałów a ich wynik wykaże, że materiały bądź roboty nie spełniają wymogów art. 10
ustawy Prawo budowlane to koszty tych badań poniesie Wykonawca. Natomiast jeżeli
wyniki badań będą zgodne z Prawem budowlanym to koszty badań ponosi Zamawiający.

6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 zdanie 1, Wykonawca zobowiązany będzie do ponow-
nego wykonania tego zakresu robót przy zastosowaniu materiałów właściwych na własny
koszt.

§ 9

Podwykonawstwo 
1. Wykonawca nie może podzlecać żadnej części przedmiotu umowy bez uprzedniej pisem-

nej zgody Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania i zaniechania
Podwykonawcy, jego podwykonawców i pracowników jak za własne.

2. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  przed  zawarciem  umowy
o podwykonawstwo przedłoży Zamawiającemu projekt tej umowy parafowany przez po-
tencjalne strony, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest
do dołączenia zgody Wykonawcy na zawarcie umowy zgodnie z przedłożonym projek-
tem.

3. Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy, o którym mowa
w ust.2, zgłosi pisemne zastrzeżenia lub sprzeciw co do jego treści. Niezgłoszenie przez
Zamawiającego pisemnego zastrzeżenia lub sprzeciwu uważa się za akceptację projektu
umowy przez Zamawiającego.

4. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  przed  dokonaniem  zmian
w umowie o  podwykonawstwo przedłoży Zamawiającemu projekt  zmian,  przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do dołączenia zgody Wyko-
nawcy na zmianę umowy zgodnie z przedłożonym projektem zmian.

5. Zamawiający  w  terminie  14  dni  od  daty  otrzymania  projektu  zmian  w  umowie
o podwykonawstwo, o których mowa w ust.4, zgłosi pisemne zastrzeżenia lub sprzeciw
co do ich treści. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżenia lub sprze-
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ciwu uważa się za akceptację projektu zmian w umowie o podwykonawstwo przez Za-
mawiającego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu po-
świadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o podwykonawstwo oraz ich zmian,
których przedmiotem są roboty budowlane i dostawy lub usługi w terminie do 7 dni od
daty ich zawarcie, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są
dostawy lub usługi  o  wartości  mniejszej  niż  0,5% wartości  przedmiotu  zamówienia
wskazanego w §10 ust.2 niniejszej umowy.

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wskazany
w umowie o której mowa w ust. 2, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
8.1. uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty
od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty
przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy,
8.2.  uzależniających  zwrot  kwot  zabezpieczenia  przez  Wykonawcę  podwykonawcy,  od
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
9. W przypadku realizacji części przedmiotu umowy przez podwykonawcę bądź dalszego

podwykonawcę Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe
potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy zawartej pomiędzy Wy-
konawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługu-
jącego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane,
lub  który  zawarł  przedłożoną  Zamawiającemu  umowę  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty
odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejsze-
go zamówienia.

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii  umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są dostawy lub
usługi.

12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należ-
nych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenia
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwy-
konawcy lub dalszego podwykonawcy, o których mowa w ust. 10. Zamawiający poinfor-
muje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej infor-
macji.

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:

14.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

14.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenie  podwy-
     konawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości    
    Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się   
    należy, albo
14.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
    podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność ta-
    kiej zapłaty.
15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy, o której mowa w ust. 10, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagro-
dzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bę-
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dzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwyko-
nawcy.

16. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 10, lub konieczność dokonania bezpośred-
nich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy wskazanej w § 10 ust.2 może sta-
nowić  podstawę  do  odstąpienia  od  niniejszej  umowy  przez  Zamawiającego
z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

17. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo
wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żąda-
nia przedstawiania, na każde żądanie, dowodów zapłaty należnego podwykonawcom
wynagrodzenia. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż
ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwy-
konawstwo wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 2-
6.

19. W przypadku,  gdy  projekt  umowy  o  podwykonawstwo  lub  projekt  zmiany  umowy
o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są
w języku obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowią-
zany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przy-
padku kopii umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język pol-
ski.

§ 10 

Wynagrodzenie Wykonawcy
 1 Zamawiający, w uznaniu wykonania i ukończenia robót oraz usunięcia w nich wad przez

Wykonawcę,  w  terminach  i  w  sposób  określony  w  umowie,  zapłaci  Wykonawcy
wynagrodzenie.

 2 Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  strony  ustalają  wynagrodzenie  ryczałtowe  w
wysokości:

      netto: …............ zł (słownie: …............................................ PLN .../100),   
      brutto: …............ zł (słownie: …............................................ PLN .../100).
 3 Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy. Zawiera ono ponadto koszty:

ubezpieczenia  terenu  budowy,  wszelkich  robót  przygotowawczych,  demontażowych,
wyburzeniowych,  porządkowych,  wszelkie  koszty  utrzymania  zaplecza  budowy,
organizacji  placu  budowy  wraz  z  jego  późniejszą  likwidacją,  dozorowania  budowy,
wywozu  i  składowania  materiałów  rozbiórkowych,  zapewnienia  bezpieczeństwa  i
likwidacji zagrożeń, organizacji ruchu, koszty związane z opłatami przyłączeniowymi,
koszty wynikające z konieczności zapobieżenia awarii  oraz inne koszty wynikające z
umowy w formie pisemnej.

 4 Wszelkie prace lub czynności nieopisane w dokumentach, o których mowa w §2 ust. 3
oraz  w  niniejszej  umowie,  a  niezbędne  dla  właściwego  i  kompletnego  wykonania
przedmiotu  umowy,  traktowane  są  jako  oczywiste  i  zostały  uwzględnione  w
wynagrodzeniu ryczałtowym określonym w ust. 2.

 5 Za roboty niewykonane, Wykonawca nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.
 6 Roboty  zamienne  nie  noszące  charakteru  rozszerzenia  zamówienia  i  wynikające  z

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, mogą być
wprowadzone do umowy na wniosek Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru, na podstawie
protokółu  konieczności  dopiero  po  zatwierdzeniu  przez  Zamawiającego.  Jeżeli
Wykonawca wykona roboty zamienne bez zgody Zamawiającego, to Zamawiający nie
pokryje kosztów robót zamiennych.

 7 W przypadku wykonania za zgodą Zamawiającego robót zamiennych przez Wykonawcę,
z  przewidzianego  w  dokumentacji  projektowej  zakresu  robót  zostanie  wyłączona
odnośna  jego  część,  natomiast  roboty  zamienne  zostaną  rozliczone  na  podstawie
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kosztorysu powykonawczego. Kosztorys powykonawczy na roboty zamienne zostanie
sporządzony w oparciu o ilości rzeczywiście wykonanych robót i składniki cenotwórcze
uzgodnione z Zamawiającym.

 8 Roboty budowlane nie objęte niniejszą umową, w szczególności nie ujęte w projekcie
budowlanym, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a
które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu umowy wymagałoby
poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie umowy jest uzależnione
od wykonania tych robót,  a wartość wszystkich takich robót w ramach umowy nie
przekracza  łącznie  50% wartości  umowy  będą  przyjmowane  przez  Wykonawcę  do
realizacji  na  podstawie  odrębnej  umowy,  poprzedzonej  sporządzeniem  protokołu
konieczności  wykonania  robót.  Protokół  konieczności  musi  zawierać  uzasadnienie
wykonania tych robót,  wycenę robót  oraz warunki ich wykonania. 

 9 Roboty  dodatkowe  lub  zamienne  podlegają  realizacji  przez  Wykonawcę  przy
zastosowaniu tych samych norm, parametrów i standardów oraz poziomu cen użytych
w ofercie Wykonawcy.

 10 Strony  postanawiają,  że  rozliczenie  za  wykonanie  poszczególnych  elementów robót
odbywać  się  będzie  fakturami  częściowymi,  wystawianymi  nie  częściej  niż  raz  w
miesiącu,  po zakończeniu i  odbiorze tych elementów przez Inspektora Nadzoru,  do
wysokości  70%  wartości  wynagrodzenia  brutto.  Zakres  rzeczowy  elementów
rozliczeniowych określa Inspektor Nadzoru.

 11 Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego
mu  wynagrodzenia,  oświadczenia  podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców  o
uregulowaniu  względem  nich  wszystkich  należności  lub  dowody  dotyczące  zapłaty
wynagrodzenia  podwykonawcom  i  dalszym  podwykonawcom,  dotyczące  tych
należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia,
podpisane  przez  osoby  upoważnione  do  reprezentowania  składających  je
podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców  lub  inne  dowody  na  potwierdzenie
dokonanej  zapłaty  wynagrodzenia  powinny potwierdzać  brak  zaległości  Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
w  tym  okresie  wynagrodzeń  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców
wynikających z umów o podwykonawstwo.

 12 Faktura  końcowa,  po  uwzględnieniu  opłaconych  faktur  częściowych,  może  zostać
złożona Zamawiającemu po:
12.1.  przeprowadzeniu  odbioru  końcowego  i  spisaniu  protokołu  końcowego
stwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy,

      12.2. dostarczeniu dokumentów, o których mowa w ustawie – Prawo budowlane. 
 13 Jeżeli  w fakturze końcowej wystąpi kwota należna podwykonawcy, to kwotę należną

podwykonawcy Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy.

§ 11
Rozliczenie umowy 

1. Fakturowanie odbywać się będzie za wykonane i odebrane elementy robót, ustalone
zgodnie z § 10 ust. 10 niniejszej umowy.

2. Faktura powinna być adresowana na : 
Gmina Miasto Boguszów-Gorce, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce, NIP 886-
25-72-804.

3. Należne  płatności  za  realizację  przedmiotu  umowy  będą  wypłacane  przez  
Zamawiającego na podstawie faktury, na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę.  

4. Płatność będzie realizowana w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od  
daty  otrzymania  przez  Zamawiającego  wystawionej  przez  Wykonawcę  faktury
z  uwzględnieniem potrąceń  wynikających  z  umowy,  na  kwoty  potwierdzone  przez  
Inspektora nadzoru w zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami
częściowymi odbioru robót.
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5. Zapłata faktury nastąpi po udokumentowaniu przez Wykonawcę zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z warunkami
zawartymi w umowach o podwykonawstwo, o których mowa w §9 ust.6.

6. Wykonawca  zobowiązuje  się,  że  nie  będzie  cedował  wierzytelności  wynikających  
z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.

7. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przedłożenia  faktury  końcowej  w  siedzibie
Zamawiającego, w terminie do 5 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego
przedmiotu umowy.

§ 12

Inspektor nadzoru i kierownik robót

1. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów w sprawach związanych z realizacją ni-
niejszej umowy jest:  …………………………, tel. …………………………..

2. Zamawiający oświadcza, że powierza pełnienie obowiązków nadzoru inżynierskiego

.………………….., tel. ………………………………..
  Inspektor  nadzoru  jest  uprawniony  do  wydawania  Wykonawcy  poleceń  związanych
    z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, 
    projektem technicznym i specyfikacjami technicznymi wykonania przedmiotu umowy.

3. Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy jest . ……………..…….., tel. …………….

§ 13

Rękojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres …... mie-
sięcy, liczonych od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich
przez Zamawiającego, jako należycie wykonanych.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi
za wady przedmiotu umowy powstałe w okresie gwarancji i rękojmi. Okresy: gwarancji
i rękojmi za wady są jednakowe. 

3. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień
wynikających z rękojmi.

4. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa  
w przypadkach określonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane wyro-
by i urządzenia wystawione przez ich producentów.

6. Jeżeli w trakcie przeglądów gwarancyjnych pojawią się wady wykonawcze, Wykonawca
przed  przystąpieniem do  ich  naprawy  przedstawi  i  uzgodni  z  Zamawiającym zakres
i technologię ich naprawy.

7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłat-
nie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym tech-
nicznie możliwym, uzgodnionym przez strony terminie.

8. Wady nieusunięte w  terminie, o którym mowa w ust.7, których Wykonawca nie usunie
pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego w terminie w nim wyznaczonym, mogą
być zlecone przez Zamawiającego do usunięcia innym osobom na koszt i niebezpieczeń-
stwo Wykonawcy (zastępcze wykonanie).

9. W sytuacji zastępczego wykonania rozliczenie z Wykonawcą kosztów z tego tytułu nastą-
pi na podstawie noty Zamawiającego,  którą Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić
w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Zamawiającemu przysługuje prawo potrące-
nia należności wynikającej z w/w noty z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
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10. Na 1 miesiąc przed upływem okresu rękojmi/gwarancji Wykonawca ma obowiązek pi-
semnego powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odpowiednio odbioru robót po
upływie rękojmi/pogwarancyjnego.

§ 14

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy w terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości
o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodze-
nia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie wy-
znaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatko-
wego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu jej wykonania.

3.  Jeżeli  Wykonawca  realizuje  przedmiot  umowy  w  sposób  wadliwy  albo  sprzeczny
z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zama-
wiający może od umowy odstąpić.

4. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi pro-
tokół inwentaryzacji robót w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umo-
wy.

5. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania
umowy, których zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji.

§ 15

Zasady odbioru robót budowlanych

1. Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy będą realizowane w następujących
terminach:

 1.1  potwierdzenie prawidłowości wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu -
niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dzienni-
ka budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

 1.2  odbiór częściowy robót - w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia wraz z przekazaniem doku-
mentów odbiorowych Inspektorowi Nadzoru. Odbiór częściowy oraz potwierdzenia prawi-
dłowości wykonania robót dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru. 

 1.3  Wykonawca winien zgłaszać gotowość robót do odbioru i prawidłowości wykonania,
o których  mowa w pkt 1.1 i pkt 1.2. wpisem do dziennika budowy załączając jednocze-
śnie zestawienia wartości wykonanych robót oraz wyniki badań kontrolnych.

 1.4  Odbioru końcowego przedmiotu umowy dokona Inspektor Nadzoru przy udziale Za-
mawiającego i sporządzi protokół z ich przejęcia, przy czym muszą być spełnione nastę-
pujące warunki:

1.4.1. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy pismem
składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego wraz z operatem, o którym mowa w
ust. 3, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru,

1.4.2. podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości robót do odbioru będzie fak-
tyczne wykonanie robót potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez In-
spektora Nadzoru. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do sprawdzenia operatu kolauda-
cyjnego w terminie 7 dni od jego otrzymania,
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 1.4.3 jeżeli Inspektor Nadzoru uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał za-
strzeżeń co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, po uzgodnie-
niu z Zamawiającym, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru końcowego;

 1.4.4 jeżeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał
zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego), po uzgodnieniu z Zamawiającym, w porozumieniu z Wykonawcą wy-
znaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru koń-
cowego przedmiotu umowy;

 1.5  jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiają-
cemu przysługują następujące uprawnienia:

   1.5.1. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
to Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru, zgodnie z przezna-
czeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi,

       1.5.2. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 
wad.

 1.6  strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół za-
wierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru (wraz z terminami wyznaczo-
nymi dla usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad), 

 1.7  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robót, jako wadliwych, 

 1.8  odbiory robót (częściowego i końcowego) zostaną dokonane zgodnie ze Specyfikacja-
mi Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

2   Potwierdzenia prawidłowości wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu doko-
na Inspektor Nadzoru.

3.   Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować w formie operatu
      następujące dokumenty:
3.1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
3.2. dziennik budowy (oryginał),
3.3. aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych

materiałów, dopuszczone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru,
3.4. sprawozdanie techniczne, które powinno zawierać zakres i lokalizację wykonanych ro-

bót, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumen-
tacji projektowej, uwagi dotyczące warunków realizacji robót na obiekcie, datę rozpo-
częcia i zakończenia robót, 

3.5. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, uzgodnioną w ośrodku dokumentacji
geodezyjno – kartograficznej, 

3.6. oświadczenie kierownika robót.

4.  W razie wystąpienia wad, Zamawiający wyznacza termin protokolarnego stwierdzeni ich
usunięcia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili
ich usunięcia (naprawienia) lub ulega przedłużeniu (art. 581 k.c.).

5. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale przedstawicieli Za-
mawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół
przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwaran-
cyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

6. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnio-
nych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 
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7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości
w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne
lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiado-
mieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rękojmi i gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia
wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. 

9. Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji Pro-
tokół odbioru ostatecznego.

10. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady,
o których mowa w ust. 8, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego
dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, Zamawiający przerywa od-
biór ostateczny i wyznacza nowy termin odbioru ostatecznego, do upływu którego Wy-
konawca jest zobowiązany usunąć wady.

§ 16

Kary umowne

Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następują-
cych tytułów i w podanych wysokościach:

1.  Wykonawca może naliczyć  Zamawiającemu karę  umowną za  odstąpienie  od umowy
z winy Zamawiającego w wysokości 10% ceny ofertowej netto, określonej w § 10 ust. 2
umowy. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o której mowa w § 14 ust. 1-3 umowy.

2. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

2.1. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10% ceny ofertowej netto, określonej w § 10 ust. 2 umowy,

2.2. za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w  § 4 ust. 1 umowy,  
w wysokości 0,2% całego wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 10 ust. 2
umowy za każdy dzień liczony od upływu terminu,

2.3.  za nieusunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego, ostatecznego lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,2 % całego wynagrodzenia
umownego netto, określonego w § 10 ust. 2 umowy za każdy dzień liczony od upływu
terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

2.4. za prowadzenie robót lub pozostawienie budowy bez kierownika robót (np. w przypad-
ku zakończenia pełnienia obowiązków przez kierownika robót i nie zgłoszenia z tygo-
dniowym wyprzedzeniem innej uprawnionej osoby na kierownika robót) w wysokości
2 000 zł za każdy dzień prowadzenia robót bez kierownika budowy lub kierownika ro-
bót,

2.5. z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwy-
konawcom w wysokości 2.000,00 zł,

2.6.  z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dal-
szym podwykonawcom w wysokości 1.000,00 zł,

2.7. z tytułu nie wprowadzenia w umowie o podwykonawstwo zmian dotyczących terminu
zapłaty  zgodnie  z  zapisami  art.  143b  ust.2  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych
w wysokości 2.000,00 zł,

2.8. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, któ-
rej przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 2.000,00 zł,
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2.9.  z  tytułu   nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł,

2.10. z tytułu  opóźnienia w przekazaniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóź-
nienia, licząc od 8-ego dnia od daty jej zawarcia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego prze-
wyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej faktycznie poniesionej szkody, w tym
utraconych korzyści.

4. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne
w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę na piśmie z żądaniem zapła-
ty.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie nałożonych kar umownych z przysługującego
mu wynagrodzenia.

§ 17

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz
zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy na zasadach określonych w przepisach
ustawy Pzp na kwotę równą 10% wartości przedmiotu umowy brutto w formie …....

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykona-
nia umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawia-
jącego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  aby  Zabezpieczenie  należytego  wykonania
umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwaran-
cji i rękojmi  za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informo-
wania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą
mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na moż-
liwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokości … (słownie: …) PLN stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego ro-
bót, pod warunkiem wpłaty zabezpieczenia w formie gotówki.

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady fizyczne, wy-
nosząca 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … (słownie: …)
PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu, pod warun-
kiem wpłaty zabezpieczenia w formie gotówki.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach
Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowa-
niem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego
i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. 

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których
mowa w ust. 6 i ust. 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pie-
niądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowe-
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go Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowa-
dzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, jeżeli  jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w termi-
nie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż
wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabez-
pieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem
ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.

13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu no-
wego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką
w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabez-
pieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia.

§ 18

Zmiany w umowie
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień niniejszej

umowy w poniżej opisanym zakresie i przypadkach:
1.1.  termin  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wraz  ze  skutkami  wprowadzenia  takiej

zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi
wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Za-
mawiającego jak i od Wykonawcy tj. np. konieczność przesunięcia terminu przekazania
terenu budowy, brak dostawy paliwa gazowego, udzielenie zamówień dodatkowych, któ-
rych wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, oko-
liczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, ko-
lizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie
przedmiotu umowy, itp.,

 1.2. zakres przedmiotu umowy oraz sposób wykonywania przedmiotu umowy wraz ze
skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicz-
nościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunków
faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przed-
miotu umowy tj.  warunki atmosferyczne, archeologiczne,  geologiczne,  hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury itp.,

 1.3. regulacje prawne wprowadzone w życie po dacie podpisania umowy, wywołujące  po-
trzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

1.4. z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego
przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szcze-
gólności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem
szkody o znacznych rozmiarach, 

1.5. wystąpienie przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili publikacji ogłosze-
nia o zamówieniu, powodujące konieczność wprowadzenia zmiany postanowień umowy,

1.6.  zmiany wynagrodzenia umownego brutto  z uwagi  na zmianę stawki  podatku VAT.
Zmiana będzie  wprowadzona do umowy od dnia  wejścia  w życie  ustawowej zmiany
stawki podatku VAT,

1.7. zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy w zakresie podmiotu, na którego zasoby Wy-
konawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo za-
mówień publicznych,  w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa  w art. 22 ust. 1 ustawy. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zama-
wiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
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w stopniu nie mniejszym niż wymagany  w trakcie postępowania  o  udzielenie  zamó-
wienia,

1.8. powierzenie części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, jeżeli  Wy-
konawca nie zakładał w ofercie wykonania danej części zamówienia przy pomocy pod-
wykonawcy,

1.9. konieczność zmiany osób wyszczególnionych w ofercie. Warunkiem zmiany będzie wy-
kazanie  przez  Wykonawcę,  że  nowa  osoba  spełnia  warunki  określone  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

1.10. zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana 
w  rozwiązaniach  projektowych,  jeżeli  są  one  uzasadnione  koniecznością  zwiększenia
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

1.11. zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane
- uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewi-
dzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora nadzoru,

1.12. zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istot-
ny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę,

1.13. w ramach art. 36a ust. 5 ustawy - Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie
z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2
ustawy - Prawo budowlane.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności, z uwzględnieniem postanowień ust. 3.

3. W przypadku zmiany umowy w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 1.7 i pkt 1.8 
zmiana zostanie  wprowadzona na podstawie  pisemnego zawiadomienia  dokonanego  
przez Wykonawcę, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych 
w umowie w zapisach dot. podwykonawców. Zmiana zostanie wprowadzona w terminie 
określonym w zapisach umowy dot. podwykonawców.

§ 19

Sprawy nieuregulowane

W sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  umowie  będą  miały  zastosowanie  przepisy
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  ustawy  Prawo  Budowlane,  Kodeksu  Cywilnego
i inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.

§ 20

Rozwiązywanie sporów

1. Jeżeli powstaną spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający i Wyko-
nawca dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać je pomiędzy sobą.

2.  Sądem  powszechnym  właściwym  dla  rozstrzygnięcia  ewentualnych  sporów,  których
Strony nie rozwiążą w sposób o którym mowa powyżej, będzie sąd powszechny właści-
wy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

Postanowienia końcowe

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla
Wykonawcy.

Zamawiający Wykonawca
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