* Xk
*

P ROG RAM D'OLNY UNIA EUROPEJSKA * Kk
REGIONALNY SLASK ROZWOIU REGIONALNEGG |  *ews

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Projekt wspolfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Wojewdédztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013

UMOWA NY ..ottt
zawarta w dniu ...........oocooeviiiiiiinieneen w Boguszowie-Gorcach
pomigdzy:
Gming Boguszéw-Gorce, w imieniu ktorej dziata:

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Postgpowanie o zamowienie publiczne przeprowadzone zostalo w oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z
pozniejszymi zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego.

Podstawa zawarcia niniejszej umowy jest decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu o
zamowienie publicCZne Nr ...........c.ovvviiriiiiiniiiiininnen,

Definicje:

W Umowie stosuje si¢ nastgpujace pojgcia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa - oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy w
formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci zatacznikami o wykonanie robot budowlanych dotyczacych
Obiektu, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego robot, w ustalonym terminie i za ustalonym
wynagrodzeniem.

Obiekt — budynek mieszkalny przy ul. Zeromskiego 35 w Boguszowie-Gorcach

Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn. ,,Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul.
Zeromskiego 35 w Boguszowie — Gorcach”

Roboty - oznaczaja peten zakres robot budowlanych wszelkich branz budownictwa, robot w zakresie rozbidrki
Obiektow budowlanych, robot montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i urzadzen dotyczacych
Obiektu, ktore Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ i przekazaé Zamawiajacemu zgodnie z Dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, Prawem budowlanym oraz
zgodnie z Umowa.

Podwykonaweca - oznacza osobg prawna lub fizyczna, z ktéra Wykonawca zawrze umowe o wykonanie czesci
rob6t budowlanych objetych Umowa, w oparciu o procedury okreslone przez Zamawiajacego i bedzie
wykonywat tg cz¢s¢ Umowy za jego pomoca.

Dokumentacja projektowa- jest to wymagany odrgbnymi przepisami zestaw opracowan projektowych: projekt
budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar roboét, informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
projekty i opracowania uzupetniajace oraz dokumentacja niejawna.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — s3 to opracowania zawierajace w
szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbgdne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w
zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci
wykonania poszczegdlnych robét.

Przedmiar robot — jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegblowy opis oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych Inspektor
Nadzoru - przedstawiciel Zamawiajacego na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych



zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisow Prawa
budowlanego oraz umowy o jej realizacje.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 243,
poz. 1623).

Prawo zamoéwien publicznych - ustawa z dnia 29. stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.).

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodno§¢ wykonanych Robét z wymaganiami
postawionymi przez Zamawiajacego w Umowie i Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

Strona lub Strony - oznaczaja Zamawiajacego i/lub Wykonawcg.

Strona trzecia - oznacza osobg lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Personel - oznacza osoby dziatajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy.

Oddanie do uzytkowania — ogdt czynnosci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia o
zakonczeniu budowy lub zlozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz z uzyskaniem
wszystkich wymaganych opinii organdw w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentéw oraz przekazanie ich do organu.

Sitla wyzsza - zdarzenie zewngtrzne, nie dajace si¢ przewidzieé, ktorego skutkom nie mozna bylo zapobiec,
nawet przez dotozenie najwyzszej starannosci.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej sa prowadzone Roboty, wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - dokument zawierajacy opis podzialu Robdt na elementy, kolejnos¢
wykonywania Robot, czas ich trwania i wartos¢ kazdego elementu Roboét, z zaznaczeniem nastgpnikow i
poprzednikéw, wykonany w formie papierowe;j i elektronicznej do edycji.

§1

Przedmiot Umowy.

1.Przedmiotem Umowy jest wykonanie Robot na Zadaniu inwestycyjnym pn.: ,,Renowacja wielorodzinnego
budynku mieszkalnego przy ul. Zeromskiego 35 w Boguszowie — Gorcach” zgodnie z pozwoleniem na
budowe, Dokumentacja projektowa,, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, Oferta Wykonawcy, ekspertyzami chiropterologiczng i
ornitologiczna oraz umowami zawartymi przez Zamawiajacego z Instytucjami wspotfinansujacymi Zadanie.

2.W ramach przedmiotu Umowy jest wykonanie: Renowacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul.
Zeromskiego 35 w Boguszowie-Gorcach oraz zaleceh zawartych w ekspertyzach chiropterologicznej i
ornitologicznej w zakresie:

I)nowego uktadu mieszkan (rozbidrka poszczegdlnych $cianek dziatowych, wykonanie nowego podziatu
$cianami dzialowymi),

2)wykonanie izolacji przeciwilgociowej budynku,

3)wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

4)ywymiany drewnianych schodéw pomigdzy kondygnacjami na schody z ptyt zelbetowych monolitycznych,
S)docieplenie dachu welna mineralna o gr. 20 cm, oraz wymiana elementéw konstrukcji dachowe;j
wymagajacych wymiany lub ich wzmocnienie,

6)demontazu starych instalacji elektrycznej i wod- kan (wraz z armatura) oraz montaz nowych instalacji
elektrycznych i wod-kan,

7)wykonanie instalacji gazowej oraz instalacji wentylacji grawitacyjne;j,

8)remontu elewacji poprzez docieplenie scian zewngtrznych i wykonanie nowego tynku,

9)przebudowa schodow zewngtrznych budynku wraz z podjazdem dla niepelnosprawnych.

3.Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:

1)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,

2)Dokumentacja projektowa,

3)Oferta Wykonawcy,

4)Ekspertyza chiropterologiczna,

5)Ekspertyza ornitologiczna.

4.Zakres rzeczowo-finansowy Robdt okre§la Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na podstawie
Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.



5.Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 dofinansowane jest w ramach umowy o dofinansowanie projektu
»Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Zeromskiego 35 w Boguszowie — Gorcach”
nr UDA-RPDS.09.01.00-02-225/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa
Dolnoslaskiego na lata 2007-2013.

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy.

1.Wykonawca przystapi do wykonywania Robdt w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

2.Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania Robot w terminach i w zakresie zgodnym z opracowanym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 8 umowy, zaakceptowanym przez pelnigcego
czynno$ci Nadzoru Inzynierskiego i Zamawiajacego.

3.Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ Roboty objete przedmiotem Umowy, okreslone w § 1 Umowy w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.06.2013 r.

4.Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy zakonczenia
Robdt i osiagnigcia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.

§3
Wynagrodzenie.
1.Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony wstepnie ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokoSci:
Dnetto ................oenenn. zh(stownie: .........oooiiiii ),
2)brutto (na dzien podpisania Umowy) ..................c... zt(stownie..........coooiiiiii, ).
3w tym:
w roku 2012:
Netto.....ovvvveinenniennnnn. zh (stownie: .......oooiiiiii )
brutto {na dzien podpisania Umowy) ...................... zt (stownie: .........oooiiiiiii ).
w roku 2013:
NEtO...ovvieiiiiiieeanns zh (stownie: .......ooiiii )
brutto (na dzien podpisania Umowy) ...................... zt (stownie: ........oooiiiiiii ).

2.Wynagrodzenie to odpowiada zakresowi przedstawionemu w dokumentach wskazanych w §1 ust.3 Umowy.
Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robdt przygotowawczych,
demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacja i
pézniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, wywozu i
sktadowania materiatdw rozbiorkowych, zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace z
konieczno$ci zapobiezenia awarii, ruchu zastgpczego, zajecia pasa drogowego, projektu organizacji ruchu
zastepczego, obshugi geodezyjnej, koszty zwiazane z odbiorami wykonanych Robot, koszt wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z Umowy z uwzglednieniem wykonania zalecen
zawartych w ekspertyzie chiropterologicznej oraz ornitologiczne;.

3.Strony zobowiazuja si¢, ze nie beda cedowaé wierzytelno$ci z tytutu realizacji przedmiotu Umowy na osoby
trzecie.

§4

Kolejnos¢ waznosci dokumentow.

1.W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robot, okreslonych w Umowie oraz
zakresu praw i obowiazkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowiazywac nastgpujaca kolejnos¢ waznosci
n/w dokumentow:

1)Umowa,

2)Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

3)Dokumentacja projektowa,

4)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

5)Oferta Wykonawcy.



§5

Koordynacja.
1.Przedstawiciel Zamawiajacego do kontaktéw w sprawach zwiazanych z realizacja Umowy bedzie:

kontakt:

ATES: L.ttt e ,
115) F I ,
e-mail

4.Zmiana osoby Kierownika Budowy jest mozliwa jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego i pod
warunkiem, ze osoba ta bgdzie spetniata wymogi okreslone w § 7 ust.2 pkt. 3 niniejszej umowy i w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

5.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy/kierownikéw roboét jezeli
uzna, ze nie wykonuje on swoich obowiazkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zadanie
takie musi by¢ przedtozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowiazany jest zmienic t¢ osobg
zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

6.Zamawiajacy ustanowi pelnigcego czynno$ci Nadzoru Inzynierskiego do wykonania w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego obowiazkow zwiazanych z realizacja przedmiotu Umowy.

7.Ustanowiony zgodnie z ust. 6 peliacy czynnosci Nadzoru Inzynierskiego dziala¢ bedzie w ramach
obowiazkow wynikajacych z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowiazkow i uprawnien wynikajacych z
umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a pelniacym czynnosci Nadzoru Inzynierskiego.

§6
Prawa i obowiazki Zamawiajacego.
1.Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidlowej realizacji Robot:
l)wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacja technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, jakie uzna za niezbgdne, zmieni¢ okreslona Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnos¢
Robot,
2)przerwac realizacj¢ Robot na czas okreslony,
2.Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1)Protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowej i1 Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, kopii decyzji pozwolenia na budoweg, ekspertyzy
chiropterologicznej i ornitologiczne;j.
2)Zgloszenie rozpoczgcia robot budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym.
3)Przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 10 dni od dnia podpisania niniejszej
Umowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych dokumentdéw, umozliwiajace rozpoczgcie 1 realizacjg
przedmiotu Umowy.
4)Wskazanie Wykonawcy granic Terenu Budowy.
5)Udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania zezwolenia na
zajecie pasa drogowego, a takze w innych przypadkach niezbgdnych w procesie inwestycyjnym.
6)Zapewnienie nadzoru inzynierskiego.
7)Dokonanie odbioru Roboét podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czgsciowych.
8)Dokonanie odbioru koncowego Robot.
9)Zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy.
10)Powotanie komisji w celu dokonania przegladow - przed uplywem okresu rgkojmi za wady.

§7



Obowiazki Wykonawcy.

1.Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat inspekcji, wizji lokalnej, badania Terenu Budowy i jego otoczenia i uznat
je za wystarczajace do zlozenia oferty przetargowej, co do:

l)uksztattowania i natury terenu, wiaczajac w to warunki podpowierzchniowe,

2)rozmiarow 1 charakteru robot tymczasowych i budowlano-instalacyjnych a takze materiatow i urzadzen
niezbgdnych do wykonania przedmiotu Umowy.

2.Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnoscei:

1)Naby¢ i zarejestrowaé dziennik budowy oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu, najpoézniej w trzecim dniu
roboczym od dnia podpisania niniejszej Umowy, o$wiadczenie Kierownika Budowy wymienionego w § 5 ust. 3
niniejszej umowy, stwierdzajace przyjecie obowiazkow kierownika budowy, a takze kserokopie (potwierdzone
za zgodno$¢ z oryginalem) uprawnien budowlanych i zas§wiadczenia o wpisie na listg cztonkow wlasciwej izby
samorzadu zawodowego, wydanego przez t¢ izbeg, z okre§lonym w nim terminem waznos$ci, w celu umozliwienia
Zamawiajacemu dopelnienia obowiazku zawiadomienia wlasciwego organu o zamierzonym terminie
rozpoczgcia robot budowlanych.

2)Przejaé Teren Budowy, w tym:

a)wykonac prace przygotowawcze na Terenie Budowy, w tym wykona¢ ogrodzenie Terenu Budowy, roboty
tymczasowe, ktdre sa potrzebne podczas wykonywania robdt podstawowych, urzadzi¢ i wyposazy¢ zaplecze
budowy,

b)doprowadzi¢ na Teren Budowy na swoj koszt niezb¢edne media (woda, energia elektryczna, itp.) oraz pokry¢
koszty ich podtaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania Robot,

c)dokona¢ niezbg¢dnych zajeé drog, chodnikéw itp., w tym celu wystapi¢ i uzyskaé stosowne zezwolenia
zarzadcy drogi w sprawie zajgcia pasa drogowego na zajmowany teren niezbgdny do wykonania przedmiotu
Umowy, a znajdujacy si¢ w obrgbie pasa drogowego,

d)w przypadku drog publicznych wnie$¢ oplaty z tytulu zajgcia pasa drogowego i umieszczenia w pasie
drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego oraz ponie$¢ wszelkie koszty zwiazane z zajeciem pasa drogowego i organizacja ruchu
zastgpczego (m.in. projekt organizacji ruchu zastgpczego, oznakowanie), a takze wykona¢ wszystkie warunki
narzucone w zezwoleniach w sprawie zajgcia pasa drogowego,

e)oznaczy¢ Teren Budowy lub inne miejsca, przez ktére maja by¢ prowadzone roboty podstawowe lub
tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore
moga stanowi¢ ¢zg$¢ Terenu Budowy,

flumiesci¢, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, tablicg informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

g)zapewni¢ pelne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pelna ochrong osdb i mienia, a w szczegdlnosci
opracowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

h)udostepnia¢ Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robdt zwigzanych z usunigciem kolizji i/lub
wymiang sieci innych gestorow.

3)Zapewni¢ staly i wykwalifikowany Personel, a w szczegdlnosci Kierownika Budowy i kierownikow robot
branzowych przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci oraz wpis na listg
cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z
okreslonym w nim terminem waznosci. W przypadku zmiany Kierownika budowy i lub kierownikow robodt
branzowych, dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty wyszczegdlnione w pkt. 1 oraz uzyska¢ pisemna zgode
Zamawiajacego.

4)Zapewni¢ materialy i urzadzenia budowy niezbedne do wykonania i utrzymania Rob6t w stopniu, w jakim
wymaga tego jako$¢ 1 terminowos¢ prac.

5)Przestrzega¢ przepisow Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa 1 higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstgp na Teren Budowy
Zamawiajacemu, pelnigcemu Nadzor Inzynierski, nadzorowi autorskiemu, przedstawicielom Instytucji
wspolfinansujacych Zadanie, pracownikom organéw panstwowych celem dokonywania kontroli i udziela¢ im
informacji i pomocy wymaganej przepisami.

6)Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez pelniacego Nadzor Inzynierski
w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym. oraz we wszystkich spotkaniach niezbgdnych dla prawidtowej
realizacji Zadania.

7)Przestrzega¢ i stosowaé si¢ do wymagan umow zawartych przez Zamawiajacego z Instytucjami
wspoétfinansujacymi Zadanie, a zwlaszcza:

a)wszelkie dokumenty finansowe przygotowywa¢ wg wzordow i w terminach przekazanych przez
Zamawiajacego,



b)wszystkie dokumenty zwiazane z realizacja Zadania oraz cata prowadzona korespondencja powinny jasno
potwierdza¢ otrzymana pomoc poprzez umieszczenie oznaczen graficznych i tekstu wymaganych przez
Instytucje wspotfinansujace Zadanie,

8)W trakcie realizacji budowy zapewni¢ dojazd i dojscie do sasiadujacych z budowa budynkéw mieszkalnych,
garazy, obiektow gospodarczych i punktow handlowo-ustugowych.

9)Podja¢ wszelkie niezbgdne dzialania celem ochrony $rodowiska na Terenie Budowy oraz unika¢ szkod lub
nadmiernej uciazliwosci prowadzonej budowy dla stron trzecich i dobr publicznych Iub innych negatywnych
skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania.

10)Jezeli to bedzie konieczne - opracowac projekty: organizacji ruchu zastgpczego niezbgdne do uzyskania
zajecia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

11)Wykonaé¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowe,
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Dokumentacja projektowa,
obowiazujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

12)Prawidlowo usytuowa¢ Roboty w stosunku do punktéw linii i pozioméw odniesienia, wynikajacych z
Dokumentacji projektowej lub wskazowek Zamawiajacego.

13)Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 10.

14)Po zakonczeniu Robdt usunaé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz pozostawi¢ caty Teren
Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania.

15)Na zadanie Zamawiajacego przerwa¢ Roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba -
zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

16)Realizowa¢ Roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji robot.

17)Przeprowadzi¢ rozruch technologiczny zainstalowanych urzadzen.

18)Usunaé niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

19)Wykona¢ odkrywki elementéw Robdt budzacych watpliwo$ci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania
(jezeli wykonanie tych Roboét nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a takze dokonac prob
niszczacych wykonanych Roboét (odkucia, wycinki itp.).

20)Zapewni¢ wtasciwa koordynacje¢ Robot wykonywanych przez Podwykonawcow.

21)Zapewni¢ catodobowy dozor Terenu Budowy.

22)Zapewni¢ pelna obstuga geodezyjna.

23)Wspolpracowacé z wihascicielami lub zarzadcami sieci wodnych, cieplnych i energetycznych przy realizacji
zasilania Terenu Budowy w energi¢ elektryczna, ciepto i wodg.

24)Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru przez
Zamawiajacego.

25)Po wykonaniu Robét przekaza¢ Zamawiajacemu instrukcj¢ uzytkowania Obiektu zawierajaca miedzy innymi
instrukcje obstugi wszystkich instalacji i urzadzen.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

1.Wykonawca ma obowiazek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z podaniem terminéw wykonania
poszczegdlnych grup robot w podziale na rodzaje i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do
edycji 1 zlozy¢ go w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy u Zamawiajacego w celu uzgodnienia i
akceptacji przez pelniacego Nadzor Inzynierski i Zamawiajacego.

2.Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg w zaleznosci od faktycznego postgpu Robot
oraz wpltywu tego postgpu na powiazania z innymi Robotami, a takze na kazde zadanie Zamawiajacego. W
uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzgledni¢ rowniez zmiany kolejnosci wykonywania Robot.

3.Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bgdzie skutkowat wstrzymaniem fakturowania.
4.Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa Robdt, aby przedmiot
umowy zostal wykonany w terminic umownym. Wszystkie koszty zwiazane z podjetymi dziataniami obcigzaja
Wykonawcg.

§9
Czas pracy.
1.Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglgdnionych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbgdne jest wydluzenie czasu pracy w dni robocze lub



wykonywanie Robdt w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z pelnigcym Nadzor Inzynierski.
Powyzsza okoliczno$¢ nie wpltywa na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania
Umowy.

§10
Ubezpieczenia.
1.Wykonawca jest zobowiazany do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych obejmujacych Roboty do
warto$ci brutto wynagrodzenia okreslonego w ofercie Wykonawcy i przedstawienia polis na wypadek powstania
szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnos$ci
cywilnej, w okresie od daty przekazania Terenu budowy do chwili odbioru koncowego, bez zastrzezen.
2.Ubezpieczeniu podlegac beda:
1)Roboty, obiekty budowlane, urzadzenia, materiaty, sprzet, zaplecze budowy oraz wszelkie mienie ruchome
zwiazane bezposrednio z wykonywaniem Robot — od wszelkich ryzyk w zakresie podstawowym i rozszerzonym,
a w szczegolnosci. od kradziezy, ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, katastrofy budowlanej, awarii urzadzen lub
instalacji ubezpieczonego Obiektu, huraganu, zalania, powodzi, gradu, obsunigcia si¢ ziemi i innych zdarzen
losowych oraz akcja ratownicza prowadzona w zwiazku z w/w zdarzeniami.
2)odpowiedzialno$¢ cywilna za straty i uszkodzenia, ktore moga si¢ wydarzy¢ w mieniu nie ubezpieczonym na
mocy ust. 2 pkt 1
3.Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:
l)dla obiektéow budowlanych, Robot, materiatow, urzadzen — wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy,
2)dla maszyn, sprzgtu i zaplecza budowy — warto$ci nie mniejszej niz pelny koszt wymiany, wlacznie z kosztem
dostarczenia na Teren Budowy,
3)dla odpowiedzialno$ci cywilnej — wartosci nie mniejszej niz 300.000,00 zt za zdarzenie, bez ograniczenia
liczby zdarzen.
4)Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegaja akceptacji petniacego Nadzor Inzynierski.
5)Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu wiasciwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane
wczesniej przez petniacego Nadzor Inzynierski, w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy lecz
nie pdzniej niz przed rozpoczeciem wszelkich Robot na Terenie Budowy.
4.0 ile Wykonawca nie dokona ubezpieczenia w wymaganym zakresie (co do przedmiotu lub wartosci
ubezpieczenia) w terminie okreslonym w ust. 5, uczyni to Zamawiajacy na jego koszt, dokonujac potracenia z
przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia. Postanowienie to stosuje si¢ odpowiednio réwniez w przypadku
nicodnowienia uméw ubezpieczenia lub nieoptacenia sktadek na ubezpieczenie.

§11
Podwykonawcy.
1.Zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie przetargowej, Wykonawca moze podzleci¢ podwykonawcom

2.Przed zawarciem umoéw z podwykonawcami, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowiazuje si¢ udzieli¢
wszelkich informacji dotyczacych tych podwykonawcow.

3.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
podwykonawcow.

4.Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za swoich pracownikow i pracownikéw podwykonawcoOw.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania usunigcia z placu budowy kazdego z pracownikéw, ktéry przez
swoje zachowanie i jako$¢ wykonywanej pracy da powdd do uzasadnionych skarg.

§12

Opodznienie Robét.

1.Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okolicznosci mogacej powodowac
opdznienie Robot w chwili wystapienia takiej okolicznosci.

2.Jezeli nastapi opoznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opdznienia. Zawiadomienie to powinno
zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu w ciagu 7 dni od zaistnienia okoliczno$ci powodujacych konieczno$é



jego sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi, obowiazkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postgpu Robot
w celu ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3.Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy nastapi zwtoka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze
przerwa¢ wykonywanie Robodt przez Wykonawce i odstapi¢ od Umowy lub zleci¢ realizacj¢ niewykonanych
Robot stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia
Wykonawcy.

4.W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za juz wykonane Roboty,
jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytulu odstapienia przez niego
od Umowy.

5.W przypadku przerwania Robot i odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslonej powyzej,
dokonuje on odbioru wykonanych Robot na podstawie § 14, § 151 § 16. Z czynnos$ci odbiorowych powstanie
protokot zdawczo-odbiorczy, ktory okresla¢ bedzie procentowe wykonanie Roboét i na tej podstawie rozlicza si¢
wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednoczes$nie termin na oproznienie Terenu Budowy z osob, maszyn,
urzadzen i tych materiatéw Wykonawcy, ktore Zamawiajacy uzna za zbgdne.

§13

Roboty zanikajace.

1.Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robo6t zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajagcym ich sprawdzenie i odbior przez petniacego Nadzor Inzynierski.
Przystapienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastapi¢ nie pozniej niz w ciagu 3 dni roboczych od dnia
dokonania wpisu w dzienniku budowy.

2.Wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy i/lub protokolarnie,
jezeli wymagaja tego Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych lub inne przepisy
techniczno-budowlane.

3.Czynno$ciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegaja rowniez Roboty, dla ktorych Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdot budowlanych przewiduja ich odbioér techniczny (migdzyoperacyjny).

§14
Odbiory.
1.Ustala si¢ nast¢pujace rodzaje odbiorow:
1)robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktorych ocena nie
bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,
2)czegsSciowy - polegajacy na ocenie czgSci wykonanych Robdt oraz czgSciowo wykonanego przedmiotu
Umowy, a takze ustaleniu czgséciowego wynagrodzenia za ich wykonanie
3)koncowy przedmiotu Umowy - polegajacy na ocenie cato$ci wykonanych Robot oraz catkowicie wykonanego
przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za jego wykonanie,
4)przed zakonczeniem okresu r¢kojmi za wady.
2.Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem przewidzianym w
przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
(Inspektora Nadzoru) wpisem do dziennika budowy, nie pozniej niz na 3 dni robocze przed terminem
wyznaczonym do dokonania prob, rozruchow.
3.0dbior koncowy bedzie polaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu i Uzytkownikowi,
zgodnie z zapisami protokotu odbioru koncowego.
4.Po zakonczeniu Robot przewidzianych Umowa, a przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu Umowy,
Wykonawca przedstawi pelniacemu Nadzor Inzynierski do sprawdzenia operat obejmujacy zbior wszystkich
dokumentéw umownych i ustawowych, z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania
Umowy, wynikéw przeprowadzonych badan, prob, pomiaréw, zestawienie rodzaju i ilo§ci wykonanych Robot i
zastosowanych materialdw i urzadzen oraz rozliczenia wynagrodzen za ich wykonanie.
5.0perat koncowy winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 3 egzemplarzach papierowych z
przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego, petniacego Nadzoér Inzynierski i Uzytkownika. W przypadku,
gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentéw wymagajacych opracowania lub
pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajacemu niezwlocznie na jego zadanie. Zamawiajacy jest
takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupetlien do powyzszej dokumentacji. Wszelka dokumentacja
powstala w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego chocby obowiazek jej
wykonania lezal po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest w
wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.



§15

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

1.Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie pelnigcemu Nadzér Inzynierski
dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego, a w
szczegolnosci dziennika budowy, protokotow technicznych, odbioréw migdzyoperacyjnych, niezbgdnych
swiadectw kontroli jakosci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdot budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem
budowlanym o$wiadczen.

2.Zakonczenie wszystkich Robot 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen,
Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia na pis$mie o tym
fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednoczesnie przekazuje pelniacemu Nadzor Inzynierski operat, o
ktorym mowa w § 14 ust. 4 i 5. oraz wszystkie dokumenty niezbgdne do dokonania koncowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

3.W ciagu pigciu dni roboczych pehiacy Nadzor Inzynierski dokonuje weryfikacji zgltoszenia Wykonawcy i
potwierdza osiagnigcie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegdlnoscei:

I)potwierdza zakonczenie wszystkich Robot bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodnos¢ z
obowiazujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci z Umowa,
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, Dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowe oraz Oferta Wykonawcy,

2)potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu,

3)potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy

4)potwierdza zgodnos¢ jakosci wykonanych Robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych z obowiazujacymi w
tym zakresie normami i przepisami,

5)sprawdza prawidtowos$¢ i kompletno$¢ przekazanego przez Wykonawce operatu oraz dopuszcza go do odbioru
koncowego oraz dotacza do niego opracowana przez siebie techniczna oceng jako$ciowa wykonanych Robot
wraz z jej uzasadnieniem,

6)sprawdza wszystkie dokumenty niezb¢dne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Potwierdzenie osiagnigcia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru koncowego Inwestor Zastgpczy stwierdza
stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
4.Jezeli petniacy Nadzor Inzynierski nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wéwczas obowiazany jest przekazac
Wykonawcy i Zamawiajacemu pisemna informacj¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowosci do
odbioru.

5.Inspektor Nadzoru podczas sprawdzen i odbioru moze zazada¢ wykonania pomiaréw dodatkowych.
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiarow, jesli wykaza one, ze pomiary zasadnicze byty nieprawidlowe.
6.0dbiér winien by¢ przygotowany przez Wykonawce¢ z nalezyta starannoscia. Zamawiajacy wyznacza date
odbioru i rozpoczyna go w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez peiniacego
Nadzoér Inzynierski osiagnigecia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru pelniacy Nadzor
Inzynierski zawiadamia pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.

7.Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu w odbiorze.
Zamawiajacy dokona odbioru przez powotana do tego komisj¢ w dniu przewidzianym do odbioru. Protokét
sporzadzony z takiego odbioru jest rOwnoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 16.

8.Koszty zwiazane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 7 obciazaja Wykonawce.

§16

Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

1.0dbioru koncowego przedmiotu Umowy dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego.
Wykonawca i Zamawiajacy moga na swoj koszt, korzysta¢ z opinii rzeczoznawcow. Zakonczenie odbioru
powinno nastapi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczgcia.

2.W czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1)przedstawiciele Zamawiajacego,

2)Wykonawca,

3)Kierownik Budowy,

4)Kierownicy poszczegolnych robot branzowych,



5)Nadzor Inzynierski - koordynator oraz inspektorzy nadzoru robét branzowych,

6)Wiasciciel,

7)Uzytkownik,

8)przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazuja odregbne przepisy.

3.Nieobecnos¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikow w czynno$ciach odbioru nie wstrzymuje czynno$ci
odbioru.

4.Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bgdzie spisany Protokoél odbioru koncowego
przedmiotu umowy zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokoét odbioru zostanie podpisany przez strony
w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie datg odbioru koncowego.

5.Po zakonczeniu wszystkich czynnosci odbiorowych petniacy Nadzor Inzynierski przekazuje Zamawiajacemu
wszystkie dokumenty odbiorowe.

6.Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob i badan, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.
Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich
wykonania. Po wykonaniu brakow Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagnigcie gotowosci do
odbioru i1 uzyskac potwierdzenie jej osiagnigcia przez pelniacego Nadzor Inzynierski, w trybie opisanym w § 15
ust. 3, 4 1 5. Po potwierdzeniu gotowo$ci do odbioru przez pelniacego Nadzor Inzynierski, Zamawiajacy
wyznacza nowa datg odbioru, ktdry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 151 16.

7.Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone Wady to Zamawiajacemu przystuguja nast¢pujace uprawnienia:
1)jezeli Wady nadaja si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia Wad lub
zazadac ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin,

2)jezeli Wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a)jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b)jezeli Wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy
lub zadaé ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy kar
umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 21 Umowy oraz domagania si¢ od Wykonawcy
naprawienia szkdd powstatych na skutek opdznienia.

8.Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o usunigciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Fakt usunigcia
wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia wad.

§17

Dodatkowe dokumenty odbiorowe oraz instrukcje uzytkowania.

1.0précz kompletu dokumentdéw przygotowanych zgodnie z zapisem § 14 ust. 4, 5 1 § 15 ust. 2 Umowy
Wykonawca najpozniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowiazany dostarczy¢ instrukcje
uzytkowania i konserwacji obiektu oraz urzadzen w nim zamontowanych, a takze odpowiednie protokoty
potwierdzajace spelnienie warunkow niezbgdnych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Wszystkie
w/w dokumenty musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

2.Jezeli Wykonawca nie dostarczy?t instrukcji w wyzej okreslonym terminie, odpowiada za szkody wynikle w
nastegpstwie niewlasciwego uzytkowania i konserwacji urzadzen.

§18
Rekojmia za wady i gwarancja jakoSci.
1.Ustala sig, ze okres r¢kojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie: 3 lata od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
2.Bieg okresu rekojmi za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy i
uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru
koncowego przedmiotu Umowy wad nadajacych si¢ do usunigcia, od daty zakonczenia odbioru koncowego
rozpoczyna si¢ okres rgkojmi za wady wyltacznie dla elementéw odebranych bez wad i uznanych za nalezycie
wykonane, natomiast dla elementow, na ktérych stwierdzono wady, okres r¢kojmi za wady rozpoczyna sig
dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i uznania za nalezycie wykonane.
3.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy. W okresie rekojmi
za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wiasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
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wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wady we wlasnym zakresie lub przez strong trzecia na koszt
Wykonawcy — bez utraty praw do rekojmi za wady.

4.0 zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie r¢kojmi za wady Zamawiajacy pisemnie zawiadomi
Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

5.Za szkodg powstata wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach w przedmiocie
Umowy ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.

6.Ustala sig, ze w okresie trwania r¢kojmi za wady, co najmniej raz w roku bgda przeprowadzane przeglady
techniczne z udzialem Wykonawcy, Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Uzytkownika obiektu.

7.Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie r¢kojmi za wady Wykonawca jest zobowiazany usuna¢ w
terminie 14 dni, chyba, ze z powodéw technologicznych wymagany bedzie okres dluzszy, ktéry zostanie
ustalony z Zamawiajacym. Usunigcie wad Wykonawca zgtasza do odbioru w trybie opisanym w § 16 ust.8.
niniejszej Umowy.

8.Termin okresu rekojmi za wady elementu przedmiotu umowy, na ktérym byly usuwane przez Wykonawce
wady biegnie na nowo od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i uznania tego elementu za
pozbawiony wad.

9.Przed uptywem okresu rekojmi za wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu umowy na koniec
okresu r¢kojmi za wady.

10.Protokot odbioru przedmiotu umowy na koniec okresu r¢kojmi za wady bez zastrzezen, jest podstawa do
zwolnienia po uptywie okresu rekojmi za wady pozostatej czgSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
11.0procz uprawnien wynikajacych z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji
jakos$ci na wykonany przedmiot Umowy na okres 3 lat od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.
12.Warunki gwarancji jakosci okreslone zostana w karcie gwarancyjnej przedlozonej przez Wykonawcg jako
zatacznik do protokotu odbioru koncowego.

§19

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

1.Zgodnie z przepisem art. 147 Ustawy Prawo Zamodwien Publicznych, Wykonawca zobowiazany jest do
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokosci 10 %
warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy, co stanowi kwotg
................................. ZE (STOWIIE! ..ottt eeeens )
2.Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, platne na pierwsze Zadanie.

3.Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposob nastepujacy:

1)100 % zabezpieczenia tj.: .....cccceceeveeuencnne ZE (STOWNIE: oo ) w formie
pieni¢znej, nie pozniej niz w dniu zawarcia Umowy,

2)w innej formie przewidzianej przez Prawo zamdwien publicznych, nie p6zniej niz w dniu zawarcia Umowy, z
podzialem na:

a)100% zabezpieczenia 1. ..ccccececeriiereeiee, Zh  (STOWNIC: ..o ) jako
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, z okresem waznos$ci od daty zawarcia umowy do ..............
(termin zakonczenia przedmiotu umowy),

b)30% zabezpieczenia .. ..ccccrcirieriiiieieenns Zh  (STOWNIC: ..o ) jako
zabezpieczenie okresu r¢kojmi za wady, z okresem waznosci od ............ (termin zakonczenia przedmiotu
umowy) do .......o.eeennnnn. (termin zakonczenia przedmiotu umowy plus 3 lata).

4.Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub porgczenia,
ktére wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy badz informowania go o zmianach i uzyskiwania
jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonaweca jest zobowiazany przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy
przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta i jego akceptacj¢ wprowadzonych zmian, badz wnies§¢
nowe zabezpieczenie. Niedopetnienie tego obowiazku stanowi razace naruszenie warunkow Umowy.

5.Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany, w terminie 30 dni
zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a pozostata czgs¢, tj.: 30 %, po uptywie
okresu rekojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za wady j.w. zostanie dokonane najpdzniej
15-ego dnia po uptywie okresu rgkojmi za wady.

6.W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad nadajacych si¢ do usunigcia,
zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposob nastepujacy:

1)jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pieniadzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i uznania catego
przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia okresu r¢kojmi za wady, tj
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pozostatej czgsci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najp6zniej 15-ego dnia po uptywie okresu r¢kojmi za
wady ostatniego elementu.

2)jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamdwien publicznych, to
Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ zabezpieczenie w pelnej wysoko$ci do czasu protokolarnego
stwierdzenia usuni¢cia wad, a po usunig¢ciu wad odpowiednio uzupetnié¢ zabezpieczenie okresu rekojmi za wady
(terminy, zakres).

7.W przypadku gdy termin rgkojmi za wady elementu przedmiotu umowy, na ktérym byly usunigte wady,
rozpoczat swdj bieg na nowo, Wykonawca zobowiazany jest uzupetni¢ odpowiednio zabezpieczenie okresu
rekojmi za wady (terminy, zakres).

8.Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwolni je
Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym begda one
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na konto
Wykonawcy.

9.Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny rodzaj
dopuszczony Prawem zamowien publicznych.

10.W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy, z formy pieni¢znej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamowien publicznych, Wykonawca
zobowiazany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rekojmi za wady w wysoko$ci 1 na okres
obowiazywania okre§lony w ust. 3 pkt 2 lit. b.

§20
Faktury.
1.Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 rozliczane bgdzie na podstawie czgsciowych faktur VAT
wystawianych przez Wykonawceg, na podstawie potwierdzonych przez petniacego Nadzoér Inzynierski
przejsciowych protokoldow odbioru robot, stanowiacych rozliczenie wykonanych Robot, zataczanych
kazdorazowo do faktur cze$ciowych za wykonane Roboty.
2.Fakturowanie odbywa¢ si¢ bedzie w ukladzie zgodnym z przedstawionym harmonogramem rzeczowo-
finansowym, nie czg$ciej niz raz w miesiacu.
3.Do momentu odbioru koncowego przedmiotu Umowy suma faktur czesciowych, o ktorych mowa w ust 1, nie
moze przekroczy¢ 80% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust 1 Umowy.
4.Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po zakonczeniu i odebraniu
wszystkich robdt objetych niniejsza Umowa i podpisaniu protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy na
podstawie protokotu odbioru koncowego oraz rozliczenia wykonanych robot potwierdzonych przez petniacego
Nadzoér Inzynierski
5.W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy wad nadajacych si¢ do usunigcia,
wyplata wynagrodzenia zostanie, wedlug wyboru Zamawiajacego, wstrzymana do czasu skutecznego usunigcia
wad i1 uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, badz zostanie dokonana pod warunkiem wptaty na
konto depozytowe Zamawiajacego kwoty stanowiacej rownowarto$¢ kosztu usunigcia wad, obliczonego przez
petniacego Nadzor Inzynierski i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Kwota ta zostanie zwrdcona
Wykonawcy w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad i uznania przedmiotu Umowy
za nalezycie wykonany.
6.W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadajacych si¢ do usunigcia , ktore nie uniemozliwiaja
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o koszt naprawy
wadliwie wykonanych elementow.
7.Zamawiajacy bedzie miat prawo, ale nie obowiazek, wstrzyma¢ nalezna Wykonawcy ptatnos¢ w przypadku,
gdyby Wykonawca zalegat z platno$ciami na rzecz swoich podwykonawcow za materialy lub ustugi zwiazane z
realizacja przedmiotu niniejszej umowy. Wowczas za dodatkowa pisemna dyspozycja Wykonawcy $rodki moga
by¢ bezposrednio przekazane na rachunek bankowy podwykonawcy.
8.Strony zgodnie postanawiaja, iz warunkiem wyptaty calego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie
przedstawienie przy odbiorach koncowych przez Wykonawcg oswiadczen wszystkich podwykonawcow
stwierdzajacych, iz nastapito wygasnigcie wszelkich roszczen pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami z
tytutu zawartych przez Wykonawce uméw. W sytuacji jezeli w zwiazku z ustalonymi przez Wykonawceg w
umowach z podwykonawcami terminami ptatnosci przedstawienie takich os$wiadczen nie bedzie mozliwe,
Wykonawca przy odbiorach koncowych przedstawi os$wiadczenia podwykonawcow wskazujace terminy
zapadalno$ci 1 wysokos¢ poszczegodlnych zobowiazan wynikajacych z zawartych z podwykonawcami umow
wraz z deklaracjami, ze zaptata wskazanych kwot spowoduje wygasnigcie roszczen z tytulu zawartych z
Wykonawca umow.
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9.W sytuacji, w ktorej przedstawienie oswiadczen podwykonawcoéw o wygasnigciu wszelkich roszczen nie
bedzie mozliwe z przyczyn wskazanych w ustgpie poprzedzajacym, Zamawiajacemu bedzie przyshugiwato
prawo zatrzymania kwot w wysokosci ogdlnych zobowiazan Wykonawcy wzgledem podwykonawcoéw do czasu
ich uregulowania przez Wykonawcg. Kwoty te zostang zwolnione niezwlocznie po przedstawieniu przez
Wykonawce o$wiadczen podwykonawcoéw o wygasnieciu wszelkich roszczen pomigdzy Wykonawea a
podwykonawcami. Dodatkowo Wykonaweca jest zobowiazany do uzyskania i przedstawienia Zamawiajacemu na
kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego os$wiadczen wszystkich podwykonawcéw o wysokosci roszczen
wzgledem Wykonawcy i terminach ich zapadalnosci.

10.Jednoczesnie Strony zgodnie postanawiaja, iz zaptata faktur koncowych badZz przekazanie naleznych
Wykonawcy kwot bezposrednio podwykonawcy zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu stanowi¢ bedzie
ostateczne rozliczenie pomigdzy Stronami niniejszej] Umowy oraz wygasnigcie wszelkich roszczen zwiazanych z
wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem roszczen z tytulu rgkojmi za wady przystugujacych
Zamawiajacemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot zabezpieczen nalezytego wykonania umowy, w przypadku
gdy zwrot taki bedzie nalezny.

11.W imieniu Zamawiajacego zasadno$¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyptaty dokonuje
petniacy Nadzér Inzynierski. Wykonawca przekazuje prawidlowo sporzadzone i kompletne dokumenty
rozliczeniowe wraz z fakturami pelniacemu Nadzoér Inzynierski, ktory w terminie 7 dni dokonuje ich
sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiajacemu w celu dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku
gdy dokumenty, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu sa nieprawidlowo sporzadzone, nickompletne lub
zawieraja btedy, pelniacy Nadzor Inzynierski zwraca je Wykonawcy do poprawy z powiadomieniem na pismie
Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu dokumentéw zobowiazany jest ponownie ztozy¢ je u pelniacego
Nadzor Inzynierski w celu weryfikacji zgodnie z procedura, o ktérej mowa w zdaniach poprzednich.

12.Zaptata wynagrodzenia, nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawey nr ....................... , W
terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu kompletnej, sprawdzonej i opisanej przez petniacego
Nadzor Inzynierski faktury VAT. Za dzien zaptaty naleznosci uwaza si¢ date zlozenia w banku przez
Zamawiajacego polecenia przelewu.

13.Faktury VAT nalezy adresowac na ZamawiajaCego t]. .....o.vevinrereirinreneirieeneinaneaneananns

§21

Kary umowne i odszkodowania.

1.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstgpieniec od Umowy z winy Zamawiajacego w
wysokos$ci 5% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

2.Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego netto okre§lonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,

2)za opdznienie rozpoczecia Robdt — w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset zlotych) za kazdy dzien
op6znienia po bezskutecznym uptywie terminu okre§lonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

3)za opo6znienie w wykonaniu Robot bgdacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien opo6znienia, po bezskutecznym
uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 4,

4)za opoznienie w usunigciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
op6znienia, liczac od uptywu ustalonego terminu usunigcia wad.

3.W przypadku opdznienia rozpoczecia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

4.7 tytutu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczegolnionych w artykule
145 Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czgsci Umowy.

5.Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkdd, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkod, na zasadach ogolnych.
6.Wykonawca wyraza zgodg na potracanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

7.Strony nie bgda ponosity odpowiedzialnosci za czgsciowe lub caltkowite niewywiazanie si¢ z Umowy
spowodowane przypadkami Sity wyzszej.

§22
Odpowiedzialnos$¢.
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1.Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dziataniami lub zaniechaniami os6b i podmiotdw,
za ktore ponosi odpowiedzialnosé, a w szczegdlnosci:

1)za odpowiednie wykonanie Robot, wykorzystane materiaty, przyjete technologie, metody realizacji inwestycji
i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie budowy,

2)za uszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

3)za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzgdowych, przepisow prawa, standardow i
norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego i1 Inspektora Nadzoru,

4)za wszelkie zwiazane z wykonaniem Robot naruszenia praw ochronnych, a w szczego6lnosci praw patentowych
i innych praw wlasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody
powstale z tego tytutu,

5)za wszelkie szkody powstale na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu Budowy, materialow, maszyn i
urzadzen udostgpnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego,

6)za wszelkie szkody lub opoznienia, jakie powstana na skutek zastrzezen wiasciwych organéw nadzoru lub
urzedoéw ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Strazy
Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru Technicznego), ktorych pozwolenie moze byé
wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji, urzadzen lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w
jakim te zastrzezenia dotycza Obiektu, instalacji i urzadzen, za wyjatkiem tych, ktére dotycza praw do
posiadania nieruchomosci, na ktorej realizowany jest obiekt.

2.W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru, albo inne
osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposéb Robot, materialow, obiektu, instalacji i urzadzen Wykonawca
jest w szczegolnosci zobowiazany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie
konieczne lub celowe $rodki zmierzajace do wyjasnienia lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie
podja¢ na wiasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢
wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢ i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

3.Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniedbania os6b, z pomoca ktorych wykonuje przedmiot Umowy, jak
réwniez 0sob, ktorym wykonanie zobowiazan powierza, jak za wlasne dzieto.

§23

Wykonanie Robét odmiennie niz w Projekcie.

1.Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowaé zmiany w sposobie realizacji Robot objetych Umowa
inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, albo zastosowaé inne materiaty, urzadzenia lub konstrukcje, niz okreslone w Dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, jezeli zmiany te nie wplyna
na trwato$¢, warto§¢ uzytkowa, estetyczna i techniczng Obiektu oraz na przedhuzenie terminu wykonania
Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie moga narusza przepisOw
techniczno-budowlanych, a w szczegodlnosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te begda
pozadane zwlaszcza w przypadku zastosowania surowcOow 1 materialow ekologicznych korzystnych dla
srodowiska.

2.0 zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiazany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskac jego pisemna
akceptacje.

3.Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzebg zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwiazane z dokonaniem zmian w
projekcie przez Projektanta..

§24
Zmiana Umowy.
1.Wszelkie zmiany i1 uzupelienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci, jedynie w formie
pisemnych aneksow podpisanych przez obie strony.
2.Zamawiajacy dopuszcza ewentualna zmiang nast¢pujacych postanowien umownych, na podstawie okreslonych
ponizej warunkow:
l)zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiazaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscia zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
2)zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona mozliwos¢
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
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3)zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania robét i nie odstgpujace w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane
zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane,

4)zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow dotyczacych stawki
procentowej naleznego podatku VAT,

S)zmiana terminu wykonania Robot w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktére wptywaly na
harmonogram wykonywania Robot,

6)zmiana terminu wykonania Robdt — wskutek wystapienia okoliczno$ci, niezaleznych od stron umowy
zwiazanych z konieczno$cia zmiany okresu realizacji zadan,

7)zmiany postanowien umowy mogacych mie¢ wplyw na niezakonczenie lub utratg¢ finansowania zadan,

8)osob bedacych przedstawicielami Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od niego,

9)oséb spetniajacych warunki udzialu w przedmiotowym postgpowaniu wymienionych w ofercie, pod
warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego oraz ze zaproponowane osoby beda spetniaty warunki
udziatu opisane w SIWZ,

10)wystapienie sily wyzszej,

11)dopuszcza zmiang umowy w formie aneksu, jezeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiazujacych
przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bgdzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego.
Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w ciagu 14 dni od powzigcia informacji stanowiacej podstawe do
wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowaé¢ wydluzenie terminu wykonania prac i nie spowoduje
zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca.

3.Zakazuje si¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, z wyjatkiem dopuszczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
i w przedmiotowej umowie. Zamawiajacemu przyshuguje nicograniczone prawo wylaczenia albo ograniczenia
poszczegodlnych pozycji z zakresu umowy, rownoczesnie Wykonawcy nie przystuguje prawo do ubiegania si¢ o
odszkodowanie za ewentualng utrate zyskow, a jedynie zwrot poniesionych naktadow.

§25
Odstapienie od Umowy.
1.Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:
l)w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym przypadku
moze od Umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia w formie pienigznej naleznego mu z tytutu
wykonania cz¢$ci Umowy do momentu odstapienia od Umowy.
2)w przypadku opodznienia rozpoczgcia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty protokdlarnego
przekazania terenu budowy,
3)w przypadku opoznienia realizacji Robot w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych
4)wykonywania przez Wykonawcg Robot nie zgodnie z pozwoleniem na budowg, dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia, oferta Wykonawcy oraz umowami zawartymi przez Zamawiajacego z Instytucjami
wspotfinansujacymi Zadanie.
2.0dstapienie od Umowy, okre§lone w ust.2 punkt 1 nie jest odstapieniem od Umowy z przyczyn lezacych po
zadnej stronie i nie rodzi skutkow w postaci zobowiazania do zaptaty kary umowne;j.
3.W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:
I)sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokotu inwentaryzacji
Robot wykonanych na dzien odstapienia, w zakresie robot zakonczonych i robot w toku,
2)zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym niezbgdnym zakresie, na koszt strony, z powodu ktorej
odstapiono od Umowy,
3)sporzadzenia wykazu materiatdéw, urzadzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na Terenie Budowy jest
niezbedne,
4)ywezwania Zamawiajacego i1 Inspektora nadzoru Inwestorskiego do dokonania odbioru Robot wykonanych na
dzien odstapienia i robot zabezpieczajacych,
5)zwrocenia Zamawiajacemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru roboét, dziennika budowy
6)przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla robot wykonanych, w tym geodezyjne;.
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4.Do odbioru robot wykonanych na dzien odstapienia oraz robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
przepisy o odbiorze.

5.0dstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci takiego oswiadczenia
1 musi zawiera¢ uzasadnienie.

§ 26

Postanowienia rozne.

1.Spory powstate na tle realizacji Umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

2.W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamowien
publicznych i Prawa budowlanego.

3.Umowg sporzadzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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