PROJEKT UMOWY

UMOWA NE ..ottt
zawarta w dniu ...........ccoooeeiiiinnie, w Boguszowie-Gorcach
pomigdzy:
Gming Boguszéw-Gorcee,
Pl. Odrodzenia 1
58-370 Boguszow-Gorce
NIP 8862572804, REGON 890718188
w imieniu ktorej dziala:
Waldemar Kujawa — Burmistrz Miasta

zwang dalej ,,Zamawiajacym”
a

zwanym dalej ,,Wykonaweg”.

Postgpowanie o zaméwienie publiczne przeprowadzone zostalo w oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759
z p6zniejszymi zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego.

Podstawa zawarcia niniejszej umowy jest decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu
0 zamowienie publiczne nr .........cccceeceeveerennne.

Definicje:

W Umowie stosuje si¢ nast¢pujace pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa - oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci zalacznikami o wykonanie robdt budowlanych dotyczacych
Obiektu, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego robo6t, w ustalonym terminic i za ustalonym
wynagrodzeniem.

Obiekt — budynek mieszkalny przy ul. Raclawickiej 19 w Boguszowie-Gorcach

Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
ul. Raclawickiej 19 w Boguszowie-Gorcach.

Roboty - oznaczaja peten zakres robot budowlanych wszelkich branz budownictwa, robot w zakresie rozbiorki
Obiektéw budowlanych, robot montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i urzadzen dotyczacych
Obiektu, ktore Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu zgodnie z Dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, Prawem budowlanym oraz
zgodnie z Umowa.

Podwykonawca - oznacza osobg prawna lub fizyczna, z ktora Wykonawca zawrze umowe o wykonanie czg$ci
rob6t budowlanych objgtych Umowa, w oparciu o procedury okreslone przez Zamawiajacego i bedzie
wykonywat t¢ cz¢s¢ Umowy za jego pomoca.

Dokumentacja projektowa- jest to wymagany odrgbnymi przepisami zestaw opracowan projektowych: projekt
budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar robét, informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
projekty i opracowania uzupetniajace oraz dokumentacja niejawna.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — sa to opracowania zawierajace
w szczegblnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot,
w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wlasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz oceny
prawidlowosci wykonania poszczegolnych robot.

Przedmiar robdt — jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegblowy opis oraz wskazaniem wilasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych Inspektor
Nadzoru — przedstawiciel Zamawiajacego na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych
zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisow Prawa
budowlanego oraz umowy o jej realizacjg.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 243,
poz. 1623).
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Prawo zamoéwien publicznych - ustawa z dnia 29. stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 22010 r Nr 113, poz. 759 z pézn. zm.).

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodno$¢ wykonanych Robdt z wymaganiami postawionymi
przez Zamawiajacego w Umowie i Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

Strona lub Strony - oznaczaja Zamawiajacego i/lub Wykonawce.

Strona trzecia - oznacza osobg lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Personel - oznacza osoby dzialajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy.

Oddanie do uzytkowania — og6ét czynnosci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub zlozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz z uzyskaniem
wszystkich wymaganych opinii organéw w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentéw oraz przekazanie ich do organu.

Sila wyzsza - zdarzenie zewngtrzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna bylo zapobiec,
nawet przez dotozenie najwyzszej starannos$ci.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej sa prowadzone Roboty, wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - dokument zawierajacy opis podzialu Robdt na elementy, kolejnosé
wykonywania Robot, czas ich trwania i warto$¢ kazdego elementu Roboét, z zaznaczeniem nastgpnikow
i poprzednikéw, wykonany w formie papierowe;j i elektronicznej do edycji.

§1

Przedmiot Umowy.

1 Przedmiotem Umowy jest wykonanie Robdt na Zadaniu inwestycyjnym pn.: ,,Przebudowa
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Raclawickiej 19 w Boguszowie — Gorcach”
zgodnie z pozwoleniem na budowg, Dokumentacja projektowa,, Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, Oferta
Wykonawcy, oraz umowa zawarta przez Zamawiajacego z Instytucja wspotfinansujaca Zadanie.

2 Przedmiotem Umowy jest wykonanie przebudowy i nadbudowy wielorodzinnego budynku
mieszkalnego przy ul. Ractawickiej 19, w zakresie:

2.1. Branzy architektoniczno-konstrukcyjnej obejmujacej m.in. wykonanie:

2.1.1. robot rozbidérkowych niezbgdnych do wykonania przebudowy,
2.1.2. wykonania rob6t ziemnych w zakresie niezbgdnym do przebudowy budynku,
2.1.3. wzmocnienia fundamentow,
2.1.4. nowych $cian klatki schodowej,
2.1.5. nowych biegéw schodowych,
2.1.6. nowego stropu nad I pigtrem,
2.1.7. zadaszenia o konstrukeji ciesielskiej budynku z pokryciem dachéwka zaktadkowa,
2.1.8. nowych kominow,
2.1.9. nowych $cian dziatowych,
2.1.10.nowych okien i drzwi,
2.1.11. nowych warstw posadzkowych,
2.1.12. docieplenia elewacji budynku,
2.1.13. zagospodarowanie dziatki nr 225/2, obr. 3 Boguszow
2.2. Branzy instalacyjnej obejmujacej m.in. wykonanie:
2.2.1. instalacji centralnego ogrzewania,
2.2.2. instalacji wodociagowe;j,
2.2.3. instalacji kanalizacji sanitarnej,
2.2.4. instalacji gazowej
2.2.5. instalacji elektrycznej.

2.3. Wyposazenia mieszkan w urzadzenia (zgodnie z projektem).

3. Szczegbdlowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:

3.1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

3.2. Dokumentacja projektowa,

3.3. Oferta Wykonawcy,
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Zakres rzeczowo-finansowy Robodt okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na
podstawie Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 dofinansowane jest w ramach Umowy nr BS12-01798 zawartej
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego W Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia ze srodkow
Funduszu Doptat.

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy.

1 Wykonawca przystapi do wykonywania Rob6t w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

2 Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania Rob6t w terminach i w zakresie zgodnym
z opracowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 8 umowy,
zaakceptowanym przez petniacego czynnosci Nadzoru Inzynierskiego i Zamawiajacego.

3 Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ Roboty objgte przedmiotem Umowy, okreslone w § 1 Umowy
w nieprzekraczalnym terminie do dnia ......c.ceeeeeeeerueee

4 Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy
zakonczenia Robdt i osiagnigcia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.

§3
Wynagrodzenie.

1 Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

1.1, NEttO weeereereceerererosenronnns zt (stownie:),

1.2. brutto (na dzien podpisania UmMOWY) ..ceeseessessecsseosaces 7t (stownie:).

1.3. w tym:

w roku 2012:

brutto (na dzien podpisania Umowy) .................. 7t (stownie: ).
w roku 2013:

brutto (na dzien podpisania UmMowy) .........cccceue.e.. 7t (stownie: ).

1 Wynagrodzenie to odpowiada zakresowi przedstawionemu w dokumentach wskazanych w §1 ust.3
Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robot
przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, projektu organizacji placu
budowy wraz z jego organizacja i pdzniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy,
dozorowania budowy, wywozu i sktadowania materiatow rozbidrkowych, zapewnienia bezpieczenstwa
i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace z koniecznosci zapobiezenia awarii, ruchu zastgpczego, zajgcia
pasa drogowego, projektu organizacji ruchu zast¢pczego, obshugi geodezyjnej, koszty zwiazane
z odbiorami wykonanych Robot, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty
wynikajace z Umowy.

2 Strony zobowiazuja sig, ze nie beda cedowaé wierzytelnosci z tytutu realizacji przedmiotu Umowy na

osoby trzecie.

§4

Kolejnos¢ waznosci dokumentow.

1

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
L.5.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Roboét, okreslonych w Umowie
oraz zakresu praw i obowiazkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowiazywaé nastepujaca
kolejnos$¢ waznosci n/w dokumentow:

Umowa,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

Dokumentacja projektowa,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

Oferta Wykonawcy.

§5

Koordynacja.

1

Przedstawiciel Zamawiajacego do kontaktow w sprawach zwiazanych z realizacja Umowy begdzie:
Izabella Laczynska,
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adres: Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw-Gorce, pok. 209,
tel.: 74 84 49 311 wew. 32,
e-mail: izabellalaczynska@boguszow-gorce.pl

1 Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bgdzie:

1  Zmiana osoby Kierownika Budowy jest mozliwa jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego
1 pod warunkiem, ze osoba ta bgdzie spetniata wymogi okreslone w § 7 ust.2 pkt 2.3 niniejszej umowy
i w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2 Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy/kierownikéw robot
jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowiazkow wynikajacych z Umowy lub wykonuje je
nienalezycie. Zadanie takie musi by¢ przedtozone na pismie i zawieraé uzasadnienie. Wykonawca
obowiazany jest zmieni¢ t¢ osobg zgodnie z Zzadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we
wniosku Zamawiajacego.

3 Zamawiajacy ustanowi pelnigcego czynno$ci Nadzoru Inzynierskiego do wykonania w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego obowiazkow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy.

4 Ustanowiony zgodnie z ust. 6 pelniacy czynnosci Nadzoru Inzynierskiego dzialaé bgdzie w ramach
obowiazkow wynikajacych z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowiazkéw 1 uprawnien
wynikajacych z umowy zawarte] pomigedzy Zamawiajacym a pelniacym czynnosci Nadzoru
Inzynierskiego.

§6
Prawa i obowiazki Zamawiajacego.
1 Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne do prawidlowej realizacji Robot:
1.1. wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacja technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, jakie uzna za niezbgdne, zmieni¢ okreslona Harmonogramem rzeczowo-finansowym
kolejnos¢ Robot,
1.2. przerwac realizacj¢ Robot na czas okreslony,
1 Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
2.1. Protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, kopii decyzji pozwolenia na budowe.
2.2. Zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym.
2.3. Przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 10 dni od dnia podpisania
niniejszej] Umowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych dokumentéw, umozliwiajace rozpoczgcie
i realizacjg przedmiotu Umowy.
2.4. Wskazanie Wykonawcy granic Terenu Budowy.
2.5. Udzielenie petnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolenia na zajgcie pasa drogowego, a takze w innych przypadkach niezbednych w procesie
inwestycyjnym.
2.6. Zapewnienie Nadzoru Inzynierskiego.
2.7. Dokonanie odbioru Robét podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czg$ciowych.
2.8. Dokonanie odbioru koncowego Robot.
2.9. Zaptata wynagrodzenia za wykonany i skutecznie odebrany przedmiot Umowy.
2.10. Powotanie komisji w celu dokonania przegladéw - przed uptywem okresu rekojmi za wady.

§7

Obowiazki Wykonawcy.
1 Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat inspekcji, wizji lokalnej, badania Terenu Budowy i jego otoczenia
iuznatl je za wystarczajace do ztozenia oferty przetargowej, co do:
1.1. uksztattowania i natury terenu, wlaczajac w to warunki podpowierzchniowe,
1.2. rozmiaréw i charakteru robot tymczasowych 1 budowlano-instalacyjnych a takze materialow i urzadzen
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy.
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1 Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:
2.1. Naby¢ i zarejestrowaé dziennik budowy oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu, najpozniej w trzecim dniu
roboczym od dnia podpisania niniejszej Umowy, o$wiadczenie Kierownika Budowy wymienionego w § 5
ust. 3 niniejszej umowy, stwierdzajace przyjecie obowiazkow kierownika budowy, a takze kserokopie
(potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem) uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o wpisie na liste
cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, wydanego przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem
wazno$ci, w celu umozliwienia Zamawiajacemu dopehienia obowiazku zawiadomienia wlasciwego organu
0 zamierzonym terminie rozpoczegcia robdt budowlanych.
2.2. Przeja¢ Teren Budowy, w tym:
2.2.1. wykona¢ prace przygotowawcze na Terenie Budowy, w tym wykona¢ ogrodzenie Terenu Budowy,
roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne podczas wykonywania robot podstawowych, urzadzié
i wyposazy¢ zaplecze budowy,
2.2.2. doprowadzi¢ na Teren Budowy na swdj koszt niezbgdne media (woda, energia elektryczna, itp.)
oraz pokry¢ koszty ich podtaczenia oraz poboru przez caly okres wykonywania Robot,
2.2.3. dokona¢ niezbednych zaje¢ drog, chodnikdéw itp., w tym celu wystapi¢ i uzyskac¢ stosowne
zezwolenia zarzadcy drogi w sprawie zajgcia pasa drogowego na zajmowany teren niezbgdny do
wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujacy si¢ w obrgbie pasa drogowego,
2.2.4. w przypadku drég publicznych wnie$¢ optaty z tytutu zajecia pasa drogowego i umieszczenia
w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz ponies¢ wszelkie koszty zwiazane z zajgciem pasa
drogowego i organizacja ruchu zastgpczego (m.in. projekt organizacji ruchu zast¢pczego, oznakowanie),
a takze wykona¢ wszystkie warunki narzucone w zezwoleniach w sprawie zaj¢cia pasa drogowego,
2.2.5. oznaczy¢ Teren Budowy lub inne miejsca, przez ktore maja byé prowadzone roboty podstawowe
lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez Zamawiajacego jako miejsca
pracy, ktére moga stanowi¢ czg¢§¢ Terenu Budowy,
2.2.6. umiesci¢, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, tablicg informacyjna oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,
2.2.7. zapewni¢ pelne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pelna ochrong osob i mienia,
a w szczegblno$ci opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
2.8. udostepnia¢ Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robot zwiazanych z usunigciem
kolizji i/lub wymiana sieci innych gestorow.
2.3. Zapewni¢ staly i wykwalifikowany Personel, a w szczegdlnosci Kierownika Budowy i kierownikow
robot branzowych przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci oraz wpis
na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez tg
izbg, z okreslonym w nim terminem wazno$ci. W przypadku zmiany Kierownika budowy i lub kierownikow
rob6t branzowych, dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty wyszczegodlnione w pkt 2.1. oraz uzyskac
pisemna zgod¢ Zamawiajacego.
2.4. Zapewni¢ materialy i urzadzenia budowy niezbedne do wykonania i utrzymania Robdt w stopniu,
w jakim wymaga tego jako$¢ i terminowos$¢ prac.
2.5. Przestrzega¢ przepisow Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony S$rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstgp na Teren Budowy
Zamawiajacemu, pelniacemu Nadzor Inzynierski, nadzorowi autorskiemu, przedstawicielom Instytucji
wspotfinansujacych Zadanie, pracownikom organéw panstwowych celem dokonywania kontroli i udziela¢ im
informacji i pomocy wymaganej przepisami.
2.6. Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez petniacego Nadzor
Inzynierski w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz we wszystkich spotkaniach niezbgdnych dla
prawidtowej realizacji Zadania.
2.7. W trakcie realizacji budowy zapewni¢ dojazd i doj$cie do sasiadujacych z budowa budynkéw
mieszkalnych, garazy, obiektow gospodarczych i punktow handlowo-ustugowych.
2.8. Podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony $rodowiska na Terenie Budowy oraz unikaé¢ szkod
lub nadmiernej uciazliwo$ci prowadzonej budowy dla stron trzecich i dobr publicznych lub innych
negatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania.
2.9. Jezeli to bedzie konieczne - opracowaé projekty: organizacji ruchu zastgpczego niezbgdne do uzyskania
zajecia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
2.10.Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowe,
Specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlanych, Dokumentacja projektowa,
obowiazujacymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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2.11. Prawidlowo usytuowaé Roboty w stosunku do punktéw linii i poziom6é6w odniesienia, wynikajacych
z Dokumentacji projektowej lub wskazéwek Zamawiajacego.

2.12. Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 10.

2.13. Po zakonczeniu Robot usunaé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz pozostawic¢ caly
Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania.

2.14. Na zadanie Zamawiajacego przerwa¢ Roboty na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie taka potrzeba -
zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

2.15. Realizowa¢ Roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji robot.

2.16. Przeprowadzi¢ rozruch technologiczny zainstalowanych urzadzen.

2.17. Usuna¢ niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

2.18. Wykona¢ odkrywki elementéw Robét budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Robot nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem),
a takze dokona¢ prob niszczacych wykonanych Roboét (odkucia, wycinki itp.).

2.19. Zapewni¢ wlasciwa koordynacje Robot wykonywanych przez Podwykonawcow.

2.20. Zapewni¢ catodobowy dozor Terenu Budowy.

2.21. Zapewni¢ pelna obstuga geodezyjna.

2.22. Wspotpracowaé z wiascicielami lub zarzadcami sieci wodnych, cieplnych i energetycznych przy
realizacji zasilania Terenu Budowy w energi¢ elektryczna, cieplo i wodg.

2.23. Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru przez
Zamawiajacego.

2.24. Po wykonaniu Robot przekaza¢ Zamawiajacemu instrukcj¢ uzytkowania Obiektu zawierajaca migdzy
innymi instrukcj¢ obstugi wszystkich instalacji 1 urzadzen.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy.
1  Wykonawca ma obowiazek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z podaniem termindéw
wykonania poszczegolnych grup robdt w podziale na rodzaje i etapy, wykonany w formie papierowej
i elektronicznej do edycji i ztozy¢ go, w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, u Zamawiajacego
w celu uzgodnienia i akceptacji przez pelniacego Nadzor Inzynierski i Zamawiajacego.

2 Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg w zalezno$ci od faktycznego postgpu
Robot oraz wplywu tego postgpu na powiazania z innymi Robotami, a takze na kazde zadanie
Zamawiajacego. W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzgledni¢é réwniez zmiany kolejnosci
wykonywania Robot.

Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bedzie skutkowal wstrzymaniem fakturowania.

4  Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa Robot, aby
przedmiot umowy zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwiazane z podjgtymi
dzialaniami obciazaja Wykonawce.

W

§9
Czas pracy.
Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbgdne jest wydluzenie czasu pracy w dni robocze lub
wykonywanie Robot w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z petniagcym Nadzor Inzynierski.
Powyzsza okoliczno$¢ nie wplywa na wysoko$é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania
Umowy.

§10
Ubezpieczenia.

1  Wykonawca jest zobowiazany do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych obejmujacych
Roboty do warto$ci brutto wynagrodzenia okreslonego w ofercie Wykonawcy i przedstawienia polis na
wypadek powstania szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwiazku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej, w okresie od daty przekazania Terenu budowy do chwili odbioru
koncowego, bez zastrzezen.

2 Ubezpieczeniu podlegaé beda:

2.1. Roboty, obickty budowlane, urzadzenia, materialy, sprz¢t, zaplecze budowy oraz wszelkie mienie

ruchome zwiazane bezposrednio z wykonywaniem Robot — od wszelkich ryzyk w zakresie podstawowym
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irozszerzonym, a w szczeg6lnos$ci: od kradziezy, ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, katastrofy budowlane;,

awarii urzadzen lub instalacji ubezpieczonego Obiektu, huraganu, zalania, powodzi, gradu, obsunigcia si¢

ziemi i innych zdarzen losowych oraz akcja ratownicza prowadzona w zwiazku z w/w zdarzeniami.

2.2. odpowiedzialnos¢ cywilna za straty 1 uszkodzenia, ktore moga si¢ wydarzy¢ w mieniu nie

ubezpieczonym na mocy ust. 2 pkt 2.1.

1 Suma ubezpieczenia powinna odpowiadaé:

3.1. dla obiektéw budowlanych, Robét, materiatéw, urzadzen — wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy

okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1.2. niniejszej Umowy,

3.2. dla maszyn, sprze¢tu i zaplecza budowy — warto$ci nie mniejszej niz petlny koszt wymiany, wlacznie

z kosztem dostarczenia na Teren Budowy,

3.3. dla odpowiedzialnoéci cywilnej — wartoSci nie mniejszej niz 300.000,00 zt za zdarzenie, bez

ograniczenia liczby zdarzen.

3.4. zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegaja akceptacji pelniacego Nadzor

Inzynierski.

3.5. Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu wlasciwe polisy, sprawdzone

1 zaakceptowane wczesniej przez petniacego Nadzor Inzynierski, w terminie do 14 dni od daty podpisania

niniejszej Umowy lecz nie pdzniej niz przed rozpoczgciem wszelkich Robot na Terenie Budowy.

1 O ile Wykonawca nie dokona ubezpieczenia w wymaganym zakresie (co do przedmiotu lub wartosci
ubezpieczenia) w terminie okre§lonym w ust. 5, uczyni to Zamawiajacy na jego koszt, dokonujac
potracenia z przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia. Postanowienie to stosuje si¢ odpowiednio
rowniez w przypadku nicodnowienia umow ubezpieczenia lub nieoptacenia sktadek na ubezpieczenie.

§11
Podwykonawcy.

1 Zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie przetargowej, Wykonawca moze podzleci¢ podwykonawcom
nastepujacy zakres robot: ..........ceeeeeeieniennns

2 Przed zawarciem umow z podwykonawcami, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowiazuje si¢
udzieli¢ wszelkich informacji dotyczacych tych podwykonawcow.

3 Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.

4 Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za swoich pracownikow i pracownikéw podwykonawcow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania usunigcia z placu budowy kazdego z pracownikow,
ktéry przez swoje zachowanie i jako§¢ wykonywanej pracy da powod do uzasadnionych skarg.

§12

Opédznienie Robét.

1 Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okolicznosci mogacej powodowac
op6znienie Robot w chwili wystapienia takiej okolicznosci.

2 Jezeli nastapi opdznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opo6znienia. Zawiadomienie to
powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu w ciagu 7 dni od zaistnienia okoliczno$ci powodujacych
konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi, obowiazkiem Wykonawcy jest
przyspieszenie postgpu Robdt w celu ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

3 Jezeli, w stosunku do termindw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastapi zwloka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwa¢ wykonywanie Robot przez Wykonawceg i1 odstapi¢ od Umowy lub zlecié
realizacj¢ niewykonanych Robot stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie
potracony z wynagrodzenia Wykonawcy.

4 W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane
Roboty, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytutu
odstapienia przez niego od Umowy.

5 W przypadku przerwania Robot i odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslonej
powyzej, dokonuje on odbioru wykonanych Robot na podstawie § 14, § 15 i § 16. Z czynnosci
odbiorowych powstanie protokét zdawczo-odbiorczy, ktory okresla¢ bedzie procentowe wykonanie
Robot i na tej podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednocze$nie termin na
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opréznienie Terenu Budowy z oséb, maszyn, urzadzen i tych materiatbw Wykonawcy, ktore
Zamawiajacy uzna za zbgdne.

§13

Roboty zanikajace.

1

Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbior przez petiacego Nadzor
Inzynierski. Przystapienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciagu 3 dni
roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy.

2 Wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. I, stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy i/lub
protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
lub inne przepisy techniczno-budowlane.

3 Czynno$ciom okreslonym w ust. 1 1 2 podlegaja rowniez Roboty, dla ktorych Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych przewiduja ich odbioér techniczny (migdzyoperacyjny).

§ 14
Odbiory.
1 Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

1.1. robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktorych ocena
nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,

1.2. czgéciowy - polegajacy na ocenie czgsci wykonanych Robdt oraz czgsciowo wykonanego przedmiotu
Umowy, a takze ustaleniu czg$ciowego wynagrodzenia za ich wykonanie

1.3. koncowy przedmiotu Umowy - polegajacy na ocenie catoSci wykonanych Robét oraz calkowicie
wykonanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za jego wykonanie,

1.4. przed zakonczeniem okresu r¢kojmi za wady.

1

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem
przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego (Nadzor Inzynierski) wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz na 3 dni robocze
przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, rozruchow.
Odbiér koncowy bedzie potaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu
i Uzytkownikowi, zgodnie z zapisami protokotu odbioru koncowego.
Po zakonczeniu Robot przewidzianych Umowa, a przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu
Umowy, Wykonawca przedstawi pelniagcemu Nadzor Inzynierski do sprawdzenia operat obejmujacy
zbidr wszystkich dokumentéw umownych i ustawowych, z uwzglednieniem zmian wprowadzonych
w toku wykonywania Umowy, wynikow przeprowadzonych badan, prob, pomiarow, zestawienie rodzaju
i ilo§ci wykonanych Robot i zastosowanych materiatow i1 urzadzen oraz rozliczenia wynagrodzen za ich
wykonanie.
Operat koncowy winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 3 egzemplarzach papierowych
z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego, peligcego Nadzoér Inzynierski i Uzytkownika.
W  przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentow
wymagajacych opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostana przekazane Zamawiajacemu
niezwlocznie na jego zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupehien
do powyzszej dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstata w celu realizacji przedmiotu Umowy
stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego chocby obowiazek jej wykonania lezal po stronie Wykonawcy.
Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizacje
przedmiotu Umowy.

§15

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru keoncowego przedmiotu Umowy.

1

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie pelnigcemu Nadzoér Inzynierski
dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,
a w szczeg6lnosci dziennika budowy, protokotow technicznych, odbioréw migdzyoperacyjnych,
niezbgdnych $wiadectw kontroli jakosci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz
wymaganych prawem budowlanym o§wiadczen.

Zakonczenie wszystkich Robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob
i sprawdzen, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia
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na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednoczes$nie przekazuje peliacemu
Nadzoér Inzynierski operat, o ktorym mowa w § 14 ust. 4 i 5. oraz wszystkie dokumenty niezbgdne do
dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3 W ciagu pigeciu dni roboczych pelniacy Nadzor Inzynierski dokonuje weryfikacji zgloszenia
Wykonawcy 1 potwierdza osiagnigcie przez Wykonawee gotowosci do odbioru koncowego,
a w szczegblnosci:

3.1. potwierdza zakonczenie wszystkich Robot bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodno$¢

z obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci z Umowa,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlanych, Dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowg oraz Oferta Wykonawcy,

3.2. potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu,

3.3. potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy

3.4. potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych Robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych

z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

3.5. sprawdza prawidlowos¢ i kompletnosé przekazanego przez Wykonawce operatu oraz dopuszcza go do

odbioru koncowego oraz dotacza do niego opracowana przez siebie techniczna oceng jakosciowa

wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem,

3.6. sprawdza wszystkie dokumenty niezbgdne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia

Wykonawcy.

1 Potwierdzenie osiagnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego petniacy Nadzor
Inzynierski stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na pisSmie o tym
fakcie Zamawiajacego.

2 Jezeli peliacy Nadzoér Inzynierski nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowiazany jest
przekaza¢ Wykonawcy i Zamawiajacemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia
gotowosci do odbioru.

3 Inspektor Nadzoru podczas sprawdzen i odbioru moze zazada¢ wykonania pomiaréw dodatkowych.
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiardw, jesli wykaza one, ze pomiary zasadnicze byly
nieprawidlowe.

4 Odbiér winien by¢ przygotowany przez Wykonawcg z nalezyta starannoscia. Zamawiajacy wyznacza
date odbioru i rozpoczyna go w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez
petniacego Nadzoér Inzynierski osiagnigecia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru
petniacy Nadzor Inzynierski zawiadamia pisemnie wszystkich uczestnikéw odbioru.

5  Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu w odbiorze.
Zamawiajacy dokona odbioru przez powotana do tego komisj¢ w dniu przewidzianym do odbioru.
Protokot sporzadzony z takiego odbioru jest rownoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 16.

6  Koszty zwiazane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 8 obciazaja Wykonawce.

§16

Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

1 Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego.
Wykonawca i Zamawiajacy moga na swoj koszt, korzystaé z opinii rzeczoznawcoéw. Zakonczenie
odbioru powinno nastapi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczgcia.

2 W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢:

2.1. przedstawiciele Zamawiajacego,

2.2. Wykonawca,

2.3. Kierownik Budowy,

2.4. Kierownicy poszczegdlnych robot branzowych,

2.5. Nadzor Inzynierski - koordynator oraz inspektorzy nadzoru rob6t branzowych,

2.6. Wiasciciel,

2.7. Uzytkownik,

2.8. przedstawiciele jednostek, ktorych udzial nakazuja odrgbne przepisy.

1 Nieobecno$¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje
czynnosci odbioru.

2 Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru koncowego bedzie spisany Protokoét odbioru koncowego
przedmiotu umowy zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokét odbioru zostanie
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podpisany przez strony w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie dat¢ odbioru
koncowego.

Po zakonczeniu wszystkich czynnosci odbiorowych petniacy Nadzor Inzynierski przekazuje
Zamawiajacemu wszystkie dokumenty odbiorowe.

Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do odbioru
z powodu niezakonczenia rob6t lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob i badan, Zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru,
z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu brakéw Wykonawca jest zobowigzany ponownie
zglosi¢ osiagnigcie gotowosci do odbioru i uzyskaé potwierdzenie jej osiagnigcia przez petniacego
Nadzor Inzynierski, w trybie opisanym w § 15 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru
przez petniacego Nadzoér Inzynierski, Zamawiajacy wyznacza nowa dat¢ odbioru, ktory zostanie
przeprowadzony w trybie ustalonym w § 151 16.

Jezeli w toku czynno$ci zostana stwierdzone Wady to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

7.1. jezeli Wady nadaja si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia Wad
lub zazada¢ ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin,
7.2. jezeli Wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

7.2.1. jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

7.2.2. jezeli Wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢
od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo do naliczenia
Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okre§lonych w § 21 Umowy oraz domagania
si¢ od Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na skutek opdznienia.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Nadzor Inzynierski) o usunigciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia wad.

§17

Dodatkowe dokumenty odbiorowe oraz instrukcje uzytkowania.

1

Oprocz kompletu dokumentéw przygotowanych zgodnie z zapisem § 14 ust. 4, 51 § 15 ust. 2 Umowy
Wykonawca najpdzniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowiazany dostarczy¢ instrukcje
uzytkowania i konserwacji obiektu oraz urzadzen w nim zamontowanych, a takze odpowiednie
protokoly potwierdzajace spetnienie warunkéw niezbgdnych do uzyskania decyzji pozwolenia na
uzytkowanie. Wszystkie w/w dokumenty musza by¢ sporzadzone w j¢zyku polskim oraz sprawdzone
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli Wykonawca nie dostarczyt instrukcji w wyzej okre§lonym terminie, odpowiada za szkody wynikte
w nastepstwie niewlasciwego uzytkowania i konserwacji urzadzen.

§18

Rekojmia za wady i gwarancja jakosci.

1

2

Ustala sig, ze okres rekojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie: 36 miesigcy od
daty podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Bieg okresu rgkojmi za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego przedmiotu
Umowy 1 uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas
odbioru koncowego przedmiotu Umowy wad nadajacych si¢ do usunigcia, od daty zakonczenia odbioru
koncowego rozpoczyna si¢ okres r¢kojmi za wady wylacznie dla elementéw odebranych bez wad
i uznanych za nalezycie wykonane, natomiast dla elementéw, na ktoérych stwierdzono wady, okres
rekojmi za wady rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i uznania
za nalezycie wykonane.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu Umowy. W okresie
rekojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wilasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wady we wlasnym zakresie lub przez strong
trzecia na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do rekojmi za wady.

O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rekojmi za wady Zamawiajacy pisemnie
zawiadomi Wykonawcg w terminie 30 dni od ich ujawnienia.
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5 Za szkode¢ powstala wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.

6 Ustala sig, ze w okresie trwania r¢kojmi za wady, co najmniej raz w roku bgda przeprowadzane
przeglady techniczne z udzialem Wykonawcy, Zamawiajacego, Nadzoru Inzynierskiego i Uzytkownika
obiektu.

7 Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie r¢kojmi za wady Wykonawca jest zobowiazany
usuna¢ w terminie 14 dni, chyba, ze z powoddéw technologicznych wymagany bedzie okres dtuzszy,
ktéry zostanie ustalony z Zamawiajacym. Usunigcie wad Wykonawca zglasza do odbioru w trybie
opisanym w § 16 ust.8 niniejszej Umowy.

8 Termin okresu rgkojmi za wady elementu przedmiotu umowy, na ktorym byly usuwane przez
Wykonawcg wady biegnie na nowo od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i uznania tego
elementu za pozbawiony wad.

9  Przed uptywem okresu rekojmi za wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu umowy na
koniec okresu rekojmi za wady.

10 Protokot odbioru przedmiotu umowy na koniec okresu rgkojmi za wady bez zastrzezen, jest podstawa
do zwolnienia po uptywie okresu r¢kojmi za wady pozostalej czgsci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

11 Oprocz uprawnien wynikajacych z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej
gwarancji jakosci na wykonany przedmiot Umowy na okres 36 miesigecy od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

12 Warunki gwarancji jakosci okreslone zostana w karcie gwarancyjnej przedlozonej przez Wykonawcg
jako zatacznik do protokotu odbioru koncowego.

§19

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

1 Zgodnie z przepisem art. 147 - 151 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Wykonawca zobowigzany
jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem
w wysokosci 10 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1.2. niniejszej umowy,
CO Stanowi KWotg .e.cceceeeeseeseeene zh (stownie: ....ccocoveniiiiniiiinn ) - nie pozniej niz w dniu zawarcia
Umowy.

2 Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, ptatne na pierwsze Zadanie.

3 Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostalo wniesione w formie:

3.1. 100 % zabezpieczenia tj.: .......cccccevveeuennee ZE (STOWNIE: .o )

w formie pienigzne;j,

3.2. w innej formie przewidzianej przez Prawo zamoéwien publicznych, tj. ......c.ccoevereniriiiiienincninincneeene ,

z podziatem na:

jako zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, z okresem wazno$ci od daty zawarcia umowy do ...
........... (termin zakonczenia przedmiotu umowy),

3.2.2. 30% zabezpieczenia tj.: .....cccocevereeeieneennnn Zh (StOWnie:. ..o )
jako zabezpieczenie okresu r¢kojmi za wady, z okresem waznosci od ............ (termin zakonczenia
przedmiotu umowy) do ................... (termin zakonczenia przedmiotu umowy plus 36 miesigcy).

1 Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub
porgczenia, ktore wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy badz informowania go
o zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowiazany przed
podpisaniem kazdego aneksu do umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjgcia przez Gwaranta i jego
akceptacje wprowadzonych zmian, badz wnie$¢ nowe zabezpieczenie. Niedopelnienie tego obowiazku
stanowi razace naruszenie warunkéw Umowy.

2 Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany, w terminie
30 dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a pozostata cz¢sé, tj.: 30
%, po uplywie okresu r¢kojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu rgkojmi za wady j.w. zostanie
dokonane najp6zniej 15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za wady.

3 W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad nadajacych si¢ do
usunigcia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposob nastgpujacy:

6.1. jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pieniadzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i uznania

catego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za
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wady, tj pozostalej czg$ci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najpdzniej 15-ego dnia po uptywie
okresu rekojmi za wady ostatniego elementu.

6.2. jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamoéwien
publicznych, to Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ zabezpieczenie w pelnej wysokosci do czasu
protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad, a po usunigciu wad odpowiednio uzupetni¢ zabezpieczenie
okresu rgkojmi za wady (terminy, zakres).

1

W przypadku gdy termin rekojmi za wady elementu przedmiotu umowy, na ktérym byty usunigte wady,
rozpoczal swoj bieg na nowo, Wykonawca zobowiazany jest uzupeini¢ odpowiednio zabezpieczenie
okresu rekojmi za wady (terminy, zakres).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy
zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym begda
one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
na konto Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny rodzaj
dopuszczony Prawem zamowien publicznych.

W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy, z formy pieni¢znej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamodwien publicznych,
Wykonawca zobowiazany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rekojmi za wady
w wysoko$ci i na okres obowigzywania okreslony w ust. 3 pkt 3.2 ppkt 3.2.2.

§ 20

Faktury.

1

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 rozliczane bedzie na podstawie czg§ciowych faktur
VAT wystawianych przez Wykonawcg, na podstawie potwierdzonych przez pelniacego Nadzor
Inzynierski przejsciowych protokotéw odbioru robot, stanowiacych rozliczenie wykonanych Robot,
zalaczanych kazdorazowo do faktur czgsciowych za wykonane Roboty.

Fakturowanie odbywac si¢ bedzie w ukladzie zgodnym z przedstawionym harmonogramem rzeczowo-
finansowym, nie czg$ciej niz raz w miesiacu.

Do momentu odbioru koncowego przedmiotu Umowy suma faktur czg¢§ciowych, o ktérych mowa w ust
1, nie moze przekroczy¢ 80% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust 1 Umowy.

Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po zakonczeniu
i odebraniu wszystkich robot objgtych niniejsza Umowa 1 podpisaniu protokotu odbioru koncowego
przedmiotu Umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego oraz rozliczenia wykonanych robot
potwierdzonych przez pelniacego Nadzor Inzynierski

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy wad nadajacych si¢ do
usunigcia, wyptata wynagrodzenia zostanie, wedlug wyboru Zamawiajacego, wstrzymana do czasu
skutecznego usunigcia wad i1 uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, badz zostanie
dokonana pod warunkiem wplaty na konto depozytowe Zamawiajacego kwoty stanowiacej
rownowarto§¢ kosztu usunigcia wad, obliczonego przez pelniacego Nadzor Inzynierski
i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Kwota ta zostanie zwrocona Wykonawcy w terminie 15 dni
od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie
wykonany.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadajacych si¢ do usunigcia, ktore nie
uniemozliwiaja uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie ulegnie obnizeniu
o0 koszt naprawy wadliwie wykonanych elementow.

Zamawiajacy bedzie mial prawo, ale nie obowiazek, wstrzymaé¢ nalezna Wykonawcy platno$é
w przypadku, gdyby Wykonawca zalegal z platnosciami na rzecz swoich podwykonawcéw za materiaty
lub ustugi zwiazane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy. Wowczas za dodatkowa pisemna
dyspozycja Wykonawcy $rodki moga by¢ bezposrednio przekazane na rachunek bankowy
podwykonawcy.

Strony zgodnie postanawiaja, iz warunkiem wyplaty calego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
bedzie przedstawienie przy odbiorach koncowych przez Wykonawcg oswiadczen wszystkich
podwykonawcow stwierdzajacych, iz nastapito wygasnigcie wszelkich roszczen pomigdzy Wykonawca
a podwykonawcami z tytulu zawartych przez Wykonawcg umoéw. W sytuacji jezeli w zwiazku
z ustalonymi przez Wykonawcg w umowach z podwykonawcami terminami ptatno$ci przedstawienie
takich os$wiadczen nie begdzie mozliwe, Wykonawca przy odbiorach koncowych przedstawi
os$wiadczenia podwykonawcow wskazujace terminy zapadalno$ci i wysoko$¢ poszczegoélnych
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zobowigzan wynikajacych z zawartych z podwykonawcami uméw wraz z deklaracjami, ze zaptata
wskazanych kwot spowoduje wygasnigcie roszczen z tytutu zawartych z Wykonawca umow.

W sytuacji, w ktorej przedstawienie o§wiadczen podwykonawcow o wygasnigciu wszelkich roszczen nie
bgdzie mozliwe z przyczyn wskazanych w ustgpie poprzedzajacym, Zamawiajacemu bgdzie
przystugiwato prawo zatrzymania kwot w wysokosci ogdlnych zobowiazan Wykonawcy wzglegdem
podwykonawcow do czasu ich uregulowania przez Wykonawcg. Kwoty te zostana zwolnione
niezwlocznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcdéw o wygasnigeiu
wszelkich roszczen pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami. Dodatkowo Wykonawca jest
zobowiazany do uzyskania i przedstawienia Zamawiajacemu na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego
o$wiadczen wszystkich podwykonawcow o wysokos$ci roszczen wzgledem Wykonawcy i terminach ich
zapadalnosci.

Jednoczesnie Strony zgodnie postanawiaja, iz zaptata faktur koncowych badz przekazanie naleznych
Wykonawcy kwot bezposrednio podwykonawcy zgodnie z ust. 5 stanowi¢ bedzie ostateczne rozliczenie
pomigdzy Stronami niniejszej Umowy oraz wygasnigcie wszelkich roszczen zwiazanych
z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem roszczen z tytulu r¢kojmi za wady przystugujacych
Zamawiajacemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot zabezpieczen nalezytego wykonania umowy,
w przypadku gdy zwrot taki bgdzie nalezny.

W imieniu Zamawiajacego zasadno$¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyptaty dokonuje
petniacy Nadzor Inzynierski. Wykonawca przekazuje prawidtowo sporzadzone i kompletne dokumenty
rozliczeniowe wraz z fakturami peliacemu Nadzor Inzynierski, ktory w terminie 7 dni dokonuje ich
sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiajacemu w celu dokonania zaptaty Wykonawcy.
W przypadku gdy dokumenty, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu sa nieprawidlowo sporzadzone,
nickompletne Iub zawieraja bledy, pelniacy Nadzor Inzynierski zwraca je Wykonawcy do poprawy
z powiadomieniem na pismie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu dokumentéw zobowiazany
jest ponownie zlozy¢ je u petniacego Nadzor Inzynierski w celu weryfikacji zgodnie z procedura,
o ktérej mowa w zdaniach poprzednich.

Zaptata wynagrodzenia, nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr .......c..ccccoceeceeeeienennn
w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu kompletnej, sprawdzonej i opisanej przez
petniacego Nadzoér Inzynierski faktury VAT. Za dzien zaptaty nalezno$ci uwaza si¢ date zlozenia
w banku przez Zamawiajacego polecenia przelewu.

Faktury VAT nalezy adresowa¢ na Zamawiajacego tj. Gmina Miasto Boguszow-Gorce, Pl.
Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw-Gorce.

§21

Kary umowne i odszkodowania.

1

2

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od Umowy z winy Zamawiajacego
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

2.1. za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 10
% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,

2.2. za opoznienie rozpoczgcia Robot — w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych) za kazdy dzien
opo6znienia po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

2.3. za opoznienie w wykonaniu Robét bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien opdznienia, po bezskutecznym
uplywie terminu okres$lonego w § 2 ust. 4,

2.4. za opdznienie w usunigciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,
za kazdy dzief opdznienia, liczac od uptywu ustalonego terminu usunigcia wad.

1

2

W przypadku opodznienia rozpoczgcia Robdt powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

Z tytulu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okoliczno$ci wyszczegdlnionych
w artykule 145 Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy.

Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkod, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkod, na zasadach ogolnych.
Wykonawca wyraza zgodg na potracanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.
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5 Strony nie beda ponosity odpowiedzialnosci za czgsciowe lub catkowite niewywiazanie si¢ z Umowy
spowodowane przypadkami Sity wyzsze;j.

§22
Odpowiedzialnos¢.

1 Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dzialaniami lub zaniechaniami
0s6b 1 podmiotow, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢, a w szczegdlnosci:

1.1. za odpowiednie wykonanie Robdt, wykorzystane materiaty, przyjgte technologie, metody realizacji

inwestycji 1 bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie budowy,

1.2. za uszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

1.3. za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzgedowych, przepiséw prawa,

standardéw i norm, jak réwniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego i pelniacego Nadzor

Inzynierski,

1.4. za wszelkie zwiazane z wykonaniem Robot naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw

patentowych i innych praw wiasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za

wszelkie szkody powstale z tego tytutu,

1.5. za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawcg Terenu Budowy, materiatow,

maszyn i urzadzen udostgpnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego,

1.6. za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstana na skutek zastrzezen wtasciwych organdow nadzoru

lub urzedow ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowe;j

Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru Technicznego), ktorych pozwolenie moze

by¢ wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji, urzadzen lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie,

w jakim te zastrzezenia dotycza Obiektu, instalacji i urzadzen, za wyjatkiem tych, ktore dotycza praw do

posiadania nieruchomosci, na ktorej realizowany jest obiekt.

1 W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru, albo
inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob Robot, materiatow, obiektu, instalacji i urzadzen
Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowiazany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po uzgodnieniu
z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe $rodki zmierzajace do wyjasnienia lub usunigcia tych
zastrzezen, w tym niezwlocznie podja¢ na wiasny koszt i ryzyko wszelkie dzialania wymagane przez
powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢ i przedlozy¢é potrzebne
dokumenty i opracowania.

2 Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania os6b, z pomoca ktoérych wykonuje przedmiot
Umowy, jak rowniez 0sob, ktorym wykonanie zobowiazan powierza, jak za wlasne dzieto.

§23

Wykonanie Rob6t odmiennie niz w Projekcie.

1 Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowaé zmiany w sposobie realizacji Robdt objetych
Umowa inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych, albo zastosowac inne materiaty, urzadzenia lub konstrukcje, niz okreslone
w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
jezeli zmiany te nie wplyna na trwato$¢, warto§é uzytkowa, estetyczng i techniczna Obiektu oraz na
przedtuzenie terminu wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow eksploatacji Obiektu. Zmiany
te nie moga naruszaé¢ przepiséw techniczno-budowlanych, a w szczegdlnosci przepiséw bezpieczenstwa
1 higieny pracy. Zmiany te beda pozadane zwlaszcza w przypadku zastosowania surowcoéw i materialow
ekologicznych korzystnych dla srodowiska.

2 O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiazany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskac jego
pisemng akceptacje.

3 Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzebg zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwiazane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§ 24
Zmiana Umowy.
1 Wszelkie zmiany i uzupetlnienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci, jedynie
w formie pisemnych anekséw podpisanych przez obie strony.

Akceptacja projektu umowy 14



PROJEKT UMOWY

2 Zamawiajacy dopuszcza ewentualnag zmiang nastgpujacych postanowien umownych, na podstawie
okreslonych ponizej warunkow:

2.1. zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwigzaniach

projektowych, jezeli sa one uzasadnione konieczno$cia zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot

budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

2.2. zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona

mozliwo$¢ wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych

przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

2.3. zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania robot i nie odstgpujace w sposob istotny od

zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowg w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo

budowlane i dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spelniajac zapisy
art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

2.4. zmiany w zastosowaniu lepszych materialdéw budowlanych badz innej technologii wykonania roboét,

2.5. zmiany powodujace podniesienie bezpieczenstwa obiektu,

2.6. zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcg przepisow dotyczacych

stawki procentowej naleznego podatku VAT,

2.7. zmiana terminu wykonania Robot w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktore wplywatly na

harmonogram wykonywania Robot,

2.8. zmiana terminu wykonania Robdt — wskutek wystapienia okoliczno$ci, niezaleznych od stron umowy

zwiazanych z koniecznoscia zmiany okresu realizacji zadan,

2.9. zmiany postanowien umowy mogacych mie¢ wpltyw na niezakonczenie lub utrate finansowania zadan,

2.10. os6b bedacych przedstawicielami Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od niego,

2.11. o0s6b spetniajacych warunki udzialu w przedmiotowym postgpowaniu wymienionych w ofercie, pod

warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego oraz ze zaproponowane osoby beda spetniaty warunki

udziatu opisane w SIWZ,

2.12. wystapienie sity wyzszej,

2.13.dopuszcza zmiang umowy w formie aneksu, jezeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiazujacych

przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne begdzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu

prawnego. Zmiana wymaga zgloszenia w formie pisemnej w ciagu 14 dni od powzigcia informacji
stanowiacej podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowa¢ wydluzenie terminu
wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany moze by¢

Zamawiajacy lub Wykonawca.

1 Zakazuje si¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, z wyjatkiem dopuszczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych
warunkow zaméwienia i w przedmiotowej umowie. Zamawiajacemu przystuguje nieograniczone prawo
wylaczenia albo ograniczenia poszczegdlnych pozycji z zakresu umowy, rownocze$nie Wykonawcy nie
przystuguje prawo do ubiegania si¢ o odszkodowanie za ewentualng utrat¢ zyskow, a jedynie zwrot
poniesionych naktadow.

§25
Odstapienie od Umowy.
1 Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastgpujacych przypadkach:
1.1. w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym
przypadku moze od Umowy odstapi¢ w terminic 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznos$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej
naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy do momentu odstapienia od Umowy.
1.2. w przypadku opdznienia rozpoczgcia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty protokolarnego
przekazania terenu budowy,
1.3. w przypadku opdznienia realizacji Robdt w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych
1.4. wykonywania przez Wykonawcg¢ Robot niezgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, specyfikacja istotnych
warunkdéw zamowienia, oferta Wykonawcy oraz umowami zawartymi przez Zamawiajacego z Instytucja
wspolfinansujacymi Zadanie.
1 Odstapienic od Umowy, okreslone w ust.2 pkt 1 nie jest odstapieniem od Umowy z przyczyn lezacych
po zadnej stronie i nie rodzi skutkdw w postaci zobowiazania do zaptaty kary umowne;j.
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2 W razie odstapienia od Umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:

3.1. sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokotu

inwentaryzacji Robot wykonanych na dzien odstapienia, w zakresie robot zakonczonych i robot w toku,

3.2. zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym niezbgdnym zakresie, na koszt strony, z powodu

ktorej odstapiono od Umowy,

3.3. sporzadzenia wykazu materiatow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na Terenie Budowy jest

niezbedne,

3.4. wezwania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru Inwestorskiego do dokonania odbioru Robot

wykonanych na dzien odstapienia i robot zabezpieczajacych,

3.5. zwrdcenia Zamawiajacemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru roboét, dziennika budowy

3.6. przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla robot wykonanych, w tym geodezyjne;j.

1 Do odbioru robot wykonanych na dzien odstapienia oraz robot zabezpieczajacych stosuje sig
odpowiednie przepisy o odbiorze.

2 Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§ 26

Postanowienia rézne.
1 Spory powstale na tle realizacji Umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
2 W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych i Prawa budowlanego.
3 Umoweg sporzadzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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